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TONSBERG RENSEALEGG IKS STYRET

SAK 16/ 2013 RAPPORT TIL STYRET

Saksdokumenter: Vedlagt falger utskrift av driftsregnskapet med kommentarer.

Innstilling: Til orientering

Orientering: Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning
om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje
maned. Lov om interkommunale selskaper angir sammen med
forarbeidene til loven hva styret bar fa underretning om.

VEDTAK:
(enstemmig) Saken tas til orientering.

Vallg, 09.09.2013

Jorgen Fidjeland
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Styrerapport nr. 4/2013

Juni 2013 - August 2013

Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets
virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje maned. Lov om interkommunale selskaper
angir sammen med forarbeidene til loven hva styret ber fa underretning om.

1. Bkonomi

2. Driftsresultater

Driftsregnskap
Utskrift av driftsregnskap pr 30.8.13 vediegges.

Kommentarer
Det har ikke vaert spesielle hendelser hittil i &r som bergrer gkonomien i

vesentlig grad. Forbruket hittil er som budsjettandelen for perioden.

Kommentar til de enkelte kapitler
Det vises til kommentar i regnskapsutskriften

Investeringsregnskap
Utbedring av ledning ved Auli er igangsatt august 2013.
Utbygging av renseanlegg er i rute. Det vises til egen sak i mgtet.

Som delprosjekt vedr. renseanlegg er bytting av sentrifuger og stempelpumpe
for slambehandling. Dette arbeidet blir ferdigstilt i Iopet av september.

Laneutgifter
Det er budsjettert med en rente pa 3,5 % for 2013 (restgjeld — 31,3 mill.)

Flytende rente er for tiden: 2,25 % og 2,15. Vi har ingen lan med fast rente.

Anskaffelser over kr 100.000
(anskaffelser over kr 100.000 skal etter loven protokollfgres)

Det er kjapt en ny (brukt) ristgodspresse pga. havari pa den gamle.
2 firma er forespurt. De har begge tilbudt samme maskin og billigste
leverandar ble valgt (Aqwa as) Kr. 106.000

Aksjekapital i Grenland Vestfold Biogass AS
Som eier i dette selskapet ma vi skyte inn ca. 1 mill kr i aksjekapital (jfr.
styresak 14/2013). Dette er ikke budsjettert og tas fra egenkapitalen.

Oppfyllelse av rensekrav
Fosfor: Vi klarer ikke rensekravet pa 90 % renseeffekt.

Snitt hittil i ar: 87 %.

Overlgpsdrift — RA, pumpestasjoner
Det har kun veert korte stopp ved pumpestasjonene i perioden. Stoppene
skyldes reparasjon av brudd pa pumpeledning (P20) og feil pa pumpe (P11)

Slam
Alle prover viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften

Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II.
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3. HMS

4. Utvikling innen
fagomradet

Praver hittil i ar ligger ogsa innenfor de strengere kravene til klasse |.
Det har ikke veert spesielle hendelser knyttet til slam i perioden.

Forhold til naboer / brukere

Det har veert sveert mange klager pé lukt fra renseanlegget i perioden. (19)
Antall henvendelser har veert hgyere enn normalt. Det skyldes delvis at vi har
hatt problemer med midlertidige tiltak ved ombygging av anlegget, men ogsa
problemer knyttet til avtrekk fra renseprosessen inkl. slam fra Tjgme og
Stokke, samt slambehandling. Det er gjort flere driftsmessige tiltak, men de
har hatt begrenset effekt.

Spesielt i ar har vaert en god sommer med flere dager med vindretning fra
sgr, som blaser lukta mot bebyggelsen. Den varme sommeren gir ogsa mer
lukt pa vannet og slammet.

Velforeningen vil legge frem sine erfaringer pa motet.

Det har ogsa veert klage pa lukt ved luftekum pa Flintbanen og @vre
Bogenvei. Dette skyldes midlertidige tiltak pga. anleggsarbeid utfgrt av andre.

Spesielle driftshendelser
Vi har hatt store problemer med drift av sentrifugene i sommer. Ny Igsning

forventes & sta klart i september.

Sykefraveer
Det har ikke veert fraveer knyttet direkte til forhold pa arbeidsplassen.

Sykefraveer hittil i ar: 1,7 %

Status HMS-arbeid
Ingen spesielle hendelser i perioden.

Nyit fra myndighetene

Fylkesmannen har bedt om et mate vedr. manglende oppfyllelse av rensekrav
og ny utslippstillatelse. | den nye tillatelsen blir det lagt sterre vekt pa utslipp
fra ledningsnettet. Dette vil berare kommunene i starre grad enn oss og de

tas med pa matet.

KOSTRA-tall for 2013

Ca. 84 % av befolkningen var tilknyttet kommunale avigpsrenseanlegg med
kapasitet pa 50 pe eller mer.

Det kommunale avigpsledningsnettet var i sum 51.600 km. Av dette utgjorde
spillvannsnettet 35.900 km, fordelt pa 7800 km fellessystem og 28.100 km
separate spillvannsledninger. Separate overvannsiedninger utgjorde 15.700
km.

Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er estimert til 38 ar pa landsbasis,
korrigert for ledningsnett lagt ned i "ukjent periode”. (For Tansberg
renseanlegg er gjennomsnittsalder 35 ar)

Fornyelsen av det eksisterende, kommunale spillvannsnettet var 0,48 % i
2012, som tilsvarer 186 km og som er en svak gkning fra 2011. Samtidig ble

det lagt 350 km nytt spillvannsnett.

Antall kloakkstopper pa spillvannsnettet er estimert til 1900, som er en
nedgang pa 19 % fra 2011. Kommunene har pa landsbasis erkjent

Tansberg renseanlegg IKS
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5. Referatsaker

erstatningsansvar for ca. 310 saker med kjelleroversveammelser.

Gebyrgrunnlaget for aviep per innbygger var pa 1.389 kr, som er en gkning
pa 2,4 % i forhold til 2011.

Nytt fra NORSK VANN

"19. juni hadde Stortinget sin sluttbehandling av klimatilpasningsmeldingen.
Det var en lang og god debatt om bl.a. lovutvalg og myndighetsansvar p3
overvannsomradet. Komiteinnstillingen ble enstemmig bifalt, etter en lang og
god debatt om utfordringene.

En annen sak som var til sluttbehandling samme dag, var representantforslag
om tiltak for & bedre VA-infrastrukturen.

Norsk Vann opplever det som svaert positivt at Stortinget viser sa stort
engasjement i viktige spgrsmal for VA-sektoren i Norge."

Samarbeid med kommunene.

Tensberg kommune har tatt initiativ til & samarbeide om felles strategi for
ledningsnett etter gjeldende planperiode. Dvs. fra 2030 og fremover.
Kommunen ser at de i de neermeste arene kan komme til 4 fornye deler av sitt
ledningsnett der det vil ha betydning for a vurdere felles kapasitetsakning/
beredskapsledninger.

Konkret vurderer Tensberg en ny ledning fra Stensarmen / @rsnes-omradet
via Husvik og til Vallg. Dette krever samordning med Netterey og Tensberg
renseanlegg.

Utslippstillatelsen

| gjeldende utslippstillatelse far vi krav om biclogisk rensetrinn nar
befolkningsmengden som er tilknyttet renseanlegget har gkt med 5.000
personer siden 1.1.2007. Basert pa tall fra SSB sd nadde vi denne grense 2
kvartal i &r. Vi har 3 ar pa oss fra dette tidspunktet til de nye rensekravene
gjgres gjeldende. Fremdriftsplanen legger opp til at vi er i drift med nytt
anlegg ca. et haivt ar fer dette.

Samarbeidsavtale om reservelgsning for slam

Det er inngatt en avtal med Norsk Gjenvinning i Holmestrand vedr.
reservelgsning for behandling av slam. Avtalen innebeerer at vi kan fa
behandlet slam hos hverandre i akutte tilfeller. For Tensberg renseanlegg vil
vi ikke fa en full backup med denne lgsningen. Avtalen kan sies opp med 6

maneders varsel.

Omlegaing av ledningsnett ved Feerder vgs.

Ved bygging av Feerder vgs har det vaert nadvendig a legge om deler av var
pumpeledning. Dette er utfart for utbyggers regning. | tillegg har vi lagt om
den del av pumpeledningen som krysser fylkesveien. Dette ble gjort fordi
kommunen skulle legge om sine ledninger som ligger helt inntil. Ledningen
er naermere 40 ar gammel. Var kostnad: 102.000,-

Tansberg renseanlegg IKS
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6. Oppfolging av
Vedtak

Fra representantskapet
Ingen spesielle

Fra styret
Ingen spesielle

Vallg den 30.8.2013
Jagrgen Fidjeland
Daglig leder

Tansberg renseanlegg IKS
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11 TONSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - Ar/Periode 2013 1 -8

Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER

Tjeneste: 1010 POLITISKE UTVALG
1081 MOTEGODTGJZRELSE FOLKEVALGTE
1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
1208 REPRESENTASJON
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJ@RELSE
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER
1227 REISEUTGIFTER KURS

Sum tjeneste: 1010 POLITISKE UTVALG

Tjeneste: 1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG
1288 KONSULENTTJENESTER
Sum tjeneste: 1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG

Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON
1010 LANN | FASTE STILLINGER
1090 PENSJON
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
1100 KONTORUTGIFTER
1103 AVISER, TIDSSKRIFT,FAGLITTERATUR
1140 MATVARER,BESPISNING
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER
1200 PORTO
1201 TELEFONUTGIFTER
1202 BETALINGSFORMIDLING
1205 ANNONSER
1207 INFORMASJONSUTGIFTER 1)
1208 REPRESENTASJON
1210 KURS OG OPPLARING
1211 ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLARING
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJIRELSE
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER
1227 REISEUTGIFTER KURS
1230 STROMUTGIFTER
1245 AVGIFTER
1247 ANDRE AVGIFTER,GERYRER,LISENSER
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER
1275 SERVICEAVTALER
1288 KONSULENTTJENESTER
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER
1615 PURREGEBYR
1618 OREDIFFERANSE
Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON

Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK
1090 PENSJON
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK

Tjeneste: 1710 RESULTATF@RING TIDL ARS PREMIEAVVIK

1090 PENSJON
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Sum tjeneste: 1710 RESULTATF@RING TIDL ARS PREMIEAVVI

Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER

Regnskap  %-
2013 forbr
76 52
0 0
11 49
0 0

2 4

0 0

0 0
89 47
33 66
33 66
669 63
115 68
1 43
114 65
34 114
11 75
38 47
19 62
11 71
49 89

1 40

0 0
68 136
0 0
10 48
2 3

0 0

0 0
10 100
-0 0

2 78
199 99
132 220
1 3

3 1

0 0

0 0

0 0
1488 65
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
1.608 64

30.08.2013

Regnskap
2012

72
0
10
0
1
0
0
84

32
32

=
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-

N
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1.407

Buds(end)
2013

145
5
22
10
5

0

3
190

50
50

-66
-9
-75

66

75

2.530
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11 TONSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - Ar/Periode 2013 1 - 8 30.08.2013
Regnskap  %- Regnskap Buds(end)

2013 forbr 2012 2013
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED
Tjeneste: 5150 AVL@PSRENSING
1010 LONN | FASTE STILLINGER 244 64 256 380
1090 PENSJON 41 65 39 63
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 1 22 1 3
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 40 63 42 64
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 0 0 19 10
1159 ARBEIDST@Y/VERNEUTSTYR 2 0 1 0
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 0 0 1 0
1256 VERKT@Y OG REDSKAP 0 0 -0 0
1275 SERVICEAVTALER 0 0 4 0
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 141 54 111 260
1650 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG -285 57 -192 -500
1690 FORDELTE UTGIFTER -171 48 -162 -360
Sum tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING 1 -14 120 -80
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED 1 -14 120 -80
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT
Tjeneste: 5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 0 0 36 0
1201 TELEFONUTGIFTER 3 155 4 2
1221 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER 8 28 21 30
1222 DRIVSTOFF M.V. 22 44 22 50
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 16 88 12 18
1224 FORSIKRING TRANSPORTMIDLER 10 99 9 10
1230 STROMUTGIFTER 8 54 6 15
1235 FORSIKRING BYGNINGER 36 a0 0 40
1245 AVGIFTER 8 0 15 0
1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 0 0 0 45
1266 VEDLIKEHOLD KJ@PTE TJENESTER 2) 269 90 48 300
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID 0 0 150 150
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 0 0 0 30
1288 KONSULENTTJENESTER 16 0 0 0
Sum tjeneste: 5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER) 395 57 322 690
Tjeneste: 5150 AVLAPSRENSING
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 38 0 0 0
1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 38 0 0 0
Sum tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING 76 0 0 0

Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT 471 68 322 690
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11 TONSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - Ar/Periode 2013 1 - 8

Ansvar: 130 PUMPESTASJONER
Tjeneste: 5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)

1010 L@NN | FASTE STILLINGER
1040 OVERTID
1090 PENSJON
1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER
1158 INNKJ@P VARER/RAVARER
1201 TELEFONUTGIFTER
1230 STREMUTGIFTER
1235 FORSIKRING BYGNINGER
1245 AVGIFTER
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER
1256 VERKT@Y OG REDSKAP
1266 VEDLIKEHOLD KJ@ZPTE TJENESTER
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID
1275 SERVICEAVTALER
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER
1510 AVDRAG
1690 FORDELTE UTGIFTER

Sum tjeneste: 5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)

Tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING
1158 INNKJ@P VARER/RAVARER
Sum tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING

Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER

Ansvar: 140 RENSEANLEGG

Tjeneste: 5150 AVLOPSRENSING

1010 L@NN | FASTE STILLINGER

1023 LONN FERIEVIKARER

1040 OVERTID

1052 ANNEN L@NN

1090 PENSJON

1092 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

1100 KONTORUTGIFTER

1140 MATVARER,BESPISNING

1152 ANDRE DRIFTSUTGIFTER

1158 INNKJ@P VARER/RAVARER

1159 ARBEIDST@Y/VERNEUTSTYR

1201 TELEFONUTGIFTER

1207 INFORMASJONSUTGIFTER

1210 KURS OG OPPL/ERING

1211 ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLARING
1213 SKYSS- OG KOSTGODTGJORELSE
1223 AVGIFTER TRANSPORTMIDLER
1227 REISEUTGIFTER KURS

1230 STRO@MUTGIFTER

1231 FYRINGSOLJE OG PARAFIN

1235 FORSIKRING BYGNINGER

1236 PERSONFORSIKRINGER

1245 AVGIFTER

1247 ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER
1250 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER
1256 VERKT@Y OG REDSKAP

1266 VEDLIKEHOLD KJ@PTE TJENESTER
1268 VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID
1275 SERVICEAVTALER

1276 VEDLIKEH,REPARASJON UTSTYR
1280 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD

Driftsbudsjett 2013
30.08.2013
Regnskap  %- Regnskap Buds(end)
2013 forbr 2012 2013
255 64 250 400
24 122 11 20
43 65 41 65
1 32 1 2
45 65 43 70
33 66 30 50
0 0 65 150
0 0] 1 0
971 49 1.174 2.000
40 90 0 45
-1t 13 19 83
3) 206 0 97 0
0 0] 1 0]
124 21 21 600
53 38 24 140
37 244 25 15
79 79 125 100
162 34 389 475
646 50 646 1.293
0 0 -150 -150
2.708 51 2.813 5.358
72 0 0 0
72 0 0 0
2.780 52 2.813 5.358
1.617 63 1.650 2.550
57 142 58 40
362 80 323 450
0 0 0 20
274 57 274 480
4 39 4 10
323 65 309 495
4 0] 16 0
0 0 19 0
3.385 53 3.826 6.400
5273 64 4.600 8.300
67 112 72 60
23 113 5 20
17 0 0 0
54 108 33 50
24 120 11 20
12 243 10 5
0 0 0 0
0 0 8 5
661 55 720 1.200
0 0 0 100
90 100 163 90
12 48 22 25
177 44 167 400
-9 -1 21 80
4) 122 245 355 50
78 98 125 80
160 20 310 800
116 53 136 220
5) 369 92 474 400
0 0 0 20
421 84 165 500




S Driftsbudsjett 2013

11 TONSBERG RENSEANLEGG IKS (2013) - Ar/Periode 2013 1 - 8 30.08.2013
Regnskap  %- Regnskap Buds(end)

2013 forbr 2012 2013
1285 RENHOLD 110 55 111 200
1288 KONSULENTTJENESTER (akkreditert pravetaking) 158 79 26 200
1480 TIL FORMANNSKAPETS DISPOSISJON 0 0 0 300
1500 RENTEUTGIFTER,LANEOMKOSTNINGER 199 23 225 869
1510 AVDRAG 1.044 54 1.073 1.939
1610 SALGSINNTEKTER MVA FRITT -43 61 -46 -70
1630 HUSLEIEINNTEKTER -26 0 -26 0]
1650 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG -631 133 -311 -400
1700 REFUSJON FRA STATEN -1 0 -1 0
1710 REFUSJON SYKEPENGER -1 0 -171 0
Sum tjeneste: 5150 AVL@ZPSRENSING 14.602 56 14.755 25.908
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG 14.602 56 14.755 25.908
TOTALT 19.473 57 19.418 34.406
I gjennomsnitt de siste 4 drene er 58 % av drets utgifter utgangen av august maned.
Kommentarer:
1. 100 —1207: Arsrapport
2. 120 -1266: Feerder vgs, spyling av ledn.nett, rep. Av vannledning ved RA, rep av pumpeledning P20
3. 130 - 1250: P20-Sjgormen — nytt automatikkskap
4. 140 - 1250: Kameraoverviking inne/ute (kr. 75"
5. 140 - 1275: Nytt system for overvdkning av effektforbruk (kr 81')




TONSBERG RENSEANLEGG IKS STYRET

SAK 17/ 2013 NYTT RENSETRINN - FORPROSJEKT

Saksdokumenter: 1. Notat fra COWI dat. 30.8.2013 - vedlagt
(Tegningsvedlegg til notatet er ikke vedlagt saken)

Innstilling: 1. Folgende tiltak innarbeides i prosjektet for nytt rensetrinn:
a. Nwodvendige tiltak som skissert i saksfremstillingen
b. Nytt meterom /spiserom
Elektrikerbod
Vedlikeholdstiltak for eksisterende bygg

2. Nytt septikmottak tas med som opsjon.
Det er styret som vedtar om opsjonen skal benyttes

Bakgrunn: Styret vedtok i sak /2013 alternativ lasning for nytt rensetrinn. Som
prosesslgsning ble det valgt:
- biologisk rensetrinn med MBBR-prosess (MovingBed Bio Reactor)
- kiemisk rensing og separasjonsla@sning med flotasjon.

Det er laget et forprosjekt for utbyggingen. Hensikten med dette
forprosjektet er & fa oversikt over de totale kostnadene og 4 fa et
grunnlag for & velge / velge bort enkelte tiltak.

Faktagrunnlag: Vi skiller i denne saken mellom nedvendige tiltak og enskede
tiltak.

Ngdvendige tiltak er det som ma gjeres for & fa pa plass et nytt
rensetrinn slik at utslippskravene overholdes. Inkludert her er ogséa
elementer som ikke er knyttet direkte til renseprosessen, men som
falger av nyere krav fra annet lovverk.

@nskede tiltak er tiltak som er naturlig & gjere samtidig som det
skjer en utbygging, men som ikke er absolutt pakrevd for &
imotekomme krav i utslippstillatelsen.

Ngdvendige tiltak Vi har tatt med fglgende elementer som nedvendige tiltak:

¢ Ombygging av renseprosessen i bassenghaller, bade
maskinteknisk, bygningsmessig, elektro, styringssystem og
ventilasjon.

Dette er selve hovedjobben som falger av krav i
utslippstillatelsen



Ny garderobelgsning

Begrunnelse:

Krav om garderober for (eventuelle)kvinnelige driftsoperatarer
| tillegg er dagens garderobel@sning for liten og nedslitt.

Ny remningsvei fra kjelleretasjen
Begrunnelse: Krav om minst 2 remningsveier. | dag er det kun

1 vei opp.

Nye rister pa innlgpet.

Begrunneise: Forbehandling var holdt utenom
anbudskonkurransen for prosesslasning. Ny type rister vil
holde tilbake svasrt mye mer av ristgods, fiber, Q-tips mv. som
kan skape store problemer i det biologiske trinnet.

Intern pumpestasjon for vann for a etablere brutt vannspeil mot
offentlig vannforsyning.

Begrunnelse: Krav om tiltak i kloakkrenseanlegg for & hindre
tilbakestremming av kloakk til off. vannledningsnett

Tilbygg ved bassenghall for & romme blasemaskiner, polymeér
og elektrotavle.

Begrunnelse: Det er ikke plass til 4 fa alle disse elementene
plassert inne i bassenghall pa en hensiktsmessig mate.

NB. Det presiseres at tilbygget er tegnet og kostnadsberegnet
storre enn strengt tatt nadvendig. Tilbygget er pakrevd, men
den gkte starrelsen i forhold til minimum er a betrakte som et
gnsket tiltak.

@nskede tiltak Onskede tiltak er satt i prioritert rekkefalge:

1.

Nytt septikmottak

Vi ensker 3 flytte septikmottak fra innlapet til et eget
eksisterende bygg pa tomta. Dermed kan septikslam holdes
utenom renseprosessen og ledes direkte til slambehandling.

Begrunnelse:
@nske fra naboer vedr. lukt.

Vi far mye problematisk vann inn med septik (mye filler, fett
mv). Dette skaper i dag problemer med rister og den videre
renseprosessen. Vil spare mye vedlikehold pa utstyr.

Konsekvens ved ikke & ta det med: Tiltaket anses som sveert
viktig og det vil bli fremme @nske om & gjennomfare det som et
eget selvstendig prosjekt.

Nytt moterom og spiserom

Begrunnelse:
Dagens materom er passe til interne mater, men er for lite

dersom man skal ha starre grupper. Dagens spiserom er slitt og
ma uansett oppgraderes.
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Konsekvens ved ikke a ta det med: Oppgradering av dagens
spiserom vil bli utfart via driftsmidler. Utvidelse ma eventuelt
skje ved a finansiere det som eget prosjekt senere.

. Elektrikerbod
Begrunnelse: Behov for ekstra lagringsplass og a frigjare plass i
pumpeverksted hvor boden er i dag.

Konsekvens ved ikke & ta det med: Ber gjennomfares senere
via driftsmidler.

Diverse vedlikeholdstiltak
Det er behov for flere vedlikeholdstiltak pa bygningsmassen.
Dette er beskrevet i forprosjektet.

Konsekvens ved ikke & ta det med:

Det varierer for de ulike tiltak. Noen tiltak er mer kosmetisk og
kan tas senere ved behov (skifte av gulvbelegg i adm. del)
Andre tiltak vil gi en energigevinst.(vannbaren varme)

Felles for alle er at konsekvensen ved a utsette er liten og det
kan over tid innarbeides i ordinzere driftsbudsjett. Tiltakene vil
bli gjennomgatt i metet.

. Nye containere for sand- og ristgods.

Begrunnelse: Dagens lgsning er ikke godt nok lukket og gir mye
lukt internt i anlegget. Kan ogsa forvente strengere krav vedr.
transport av sterkt luktende stoff i apen container.

Konsekvens ved ikke a ta det med: Ber gjiennomfares senere
som eget prosjekt eller via driftsmidler.

. Rehabilitering av eksisterende garderober

Begrunnelse: Selv om det skal bygges nye garderober, er det
gnskelig @ beholde de eksisterende. Disse skal brukes til
ekstrahjelper / sommervikarer, eksterne arbeidsfolk som driver
servicearbeid, og som "skitten garderobe/dusj" til bruk dersom
maner blitt spesielt tilgriset.

Konsekvens ved ikke & ta det med:
Garderobene vil forfalle og ikke veere egnet til bruk for
ekstrahjelp og innleid personell.

Ny sandavvanner
Dagens avvanner er gammel og fungerer darlig. Ny
avvanningsenhet vil gi reduserte driftskostnader.

Konsekvens ved ikke a ta det med: Bar gjennomferes senere
via driftsmidler.

. Ny behandling av fett
Begrunnelse: Dagens system for oppsamling av fett fungerer
darlig, og er vanskelig mht. HMS.
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Vurdering:

Konsekvens ved ikke a ta det med:
Darligere arbeidsforhold.

9. Nye kjemikalietanker

Begrunnelse:
Dagens tanker star uheldig plassert. Det er trangt og fare for at
det oppstar skade pa dem. Det blir lange pumpeledninger, med

fare for lekkasje og driftsprovblemer.

Konsekvens ved ikke 3 ta det med:
Tiltaket blir neppe gjennomfert med det farste. De driftsmessige
konsekvensene kan sannsynligvis minimeres med enkle tiltak.

10. Oket storrelse pa tilbygg (jfr. over)

Begrunnelse:
Vi har darlig erfaring med & bygge for trange lgsninger

Det er behov for gkt lagerplass
Tilleggskostnaden er lav i forhold til & skulle bygge et nytt bygg
senere.

Konsekvens ved ikke & ta det med:: Vi far darligere lagerplass,
blir dyrere senere. Vil sannsynligvis ikke bli gjennomfart uten at
det oppstar et spesielt, akutt behov.

Ut fra prisene i forprosjektet er det fullt mulig & komme i mal med
prosjektet innenfor vedtatt ramme. Dersom vi skal gjennomfgre alle
opplistede tiltak, vil imidlertid rammen sprekke noe. Det er i tillegg
svaert gnskelig 4 ha en betryggende reserve slik at vi har god
sikkerhet for at kostnadsrammen ikke overskrides.

Nytt septikmottak er vurdert som det aller viktigste a fa realisert,
spesielt i forhold til renseprosessen, men ogsa i forhold til naboer.
Dette er imidlertid det dyreste av de gnskede tiltakene.

Det foreslas derfor at dette legges inn i bygningsanbudet som en
opsjon som kan tas ut eller bestilles mot slutten av byggeperioden
dersom man ser at skonomien holder greit. Far endelig bestilling
foretas, legges saken frem for styret.

| tillegg foreslas det a slayfe tiltakene nr. 5 — 10. Eventuell

gjennomfaring senere tas over driftsbudsjettet eller fremmes som
egne prosjekter gjennom ordineer budsjettbehandling.
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Kostnader

Annet

VEDTAK:
(enstemmig)

Basert pa allerede utfart arbeid, kostnadene i forprosjektet og tiltak
som foreslds sloyfet er det laget folgende kostnadskalkyle:

Avtalt arbeid

- Sentrifuger 11,0

- Stempelpumpe slam 4,0
Hovedrenseanlegg 46,0
Prosessentreprise — M1 25,7
Ny ristgodsbehandling 2,6
Nye garderober + mgterom/spiserom 4,5
Tilbygg prosessbygg 9,6
SUM 103,4
Adm./prosjektledelse (2 %) 2,0
Byggeledelse (2 %) 2,0
Prosjektering (5%) 5,0
ESTIMERT BYGGEKOSTNAD 112,4
Uforutsett (10 %) 11,2
TOTALKOSTNAD 123,6

Kostnadsoppsettet er uten nevnte opsjon pa septikmottak

Saksframlegget er skrevet for & gi en kortfattet hovedoversikt. |
matet vil vi gi en naermere presentasjon og gjennomga tegninger
og detaljer slik at man far anledning til & ga dypere inn i materialet.

Saken utsettes.

Administrasjonen bes & utarbeide alternative lgsninger til ekstra
styrempte 21.oktober basert pa styrets diskusjon.

Vallg, 09.09.2013
Jorgen Fidjeland
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1 Innledning

Tensberg renseanlegg IKS skal utvide sitt renseanlegg prosessmessig for 4
tilfredsstille krav til sekundaerrensning. I forbindelse med denne utbyggingen er det
allerede inngatt kontrakt med leverander av renseprosessene: Kriiger Kaldnes AS.
Denne kontrakten inkluderer prosjektering og leveranse av prosessmessig
utforming, maskiner, instrumentering og mekanisk utstyr.

Den prosessmessige utforming er klarlagt, og er basert pa at eksisterende bassenger
utnyttes for bade biologisk behandling og kjemisk rensetrinn. Den biologiske
behandlingen bestér den sikalte Moving Bed Bioreactor-teknologien (MBBR),
mens kjemisk rensetrinn er basert pd flotasjon.

I og med at eksisterende bassenger blir utnyttet til de nye prosessene, har behovet
for et eksternt bygg falt bort. Det er imidlertid behov for ytterligere arealer for
stottefunksjoner til selve renseprosessene, og Tensberg RA har besluttet at dette
skal plasseres i et tilbygg ser for eksisterende bassenghall. Stettefunksjoner som
inngér i dette tilbygget inkluderer: Blasemaskiner, kjemikalie- og polymerdosering,
samt nytt tavlerom og ventilasjonsrom. I ventilasjonsrommet inngar ogsa nytt
luktreduksjonsanlegg som er ngdvendig i forbindelse med de nye renseprosessene.

Utnyttelse av eksisterende bassenger for nye renseprosesser krever relativt store
inngrep i eksisterende konstruksjoner, og dette er det redegjort for i denne
rapporten, [ tillegg er det andre tiltak som er besluttet skal utredes og
kostnadsberegnes. Dette er tiltak som ikke er direkte knyttet til den prosessmessige
utvidelsen. Omfang og planlagte tiltak forbundet med dette er ogsa redegjort for i
etterfolgende avsnitt.
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2 Beskrivelse av tiltak

Som nevnt i innledningen bestar planlagte utbygging bade av tiltak som er direkte
knyttet til den prosessmessige utvidelsen, men ogsa av andre tiltak som er bestemt
skal utredes i dette forprosjektet. I beskrivelsene nedenfor er de ulike tiltakene
beskrevet etter faglig inndeling. De ulike tiltakene og forutsetningene som er
beskrevet ligger til grunn for den kostnadsberegningen som fremkommer av
kapittel 3. Fremdriftsplan er vedlagt i kapittel 4.

Foruten den prosessmessige utvidelsen inngar felgende tiltak i denne rapporten:

Nytt septikmottak
Rehabilitering av eksisterende garderober
»  Bygging av nye garderober
Utvidelse av materom
Rehabilitering og utvidelse av kjekken/spiserom
Ny elektrikerbod
» Ny ristgods- og sandhindtering
v Nye kjemikalietanker
» Ny behandling av fett
» Tilbakeslagsanordning for drikkevann (brutt vannspeil)

» Rehabilitering av administrasjonsdelen (gulv, vinduer og varme)

2.1 Prosess-/maskintekniske tiltak

2.1.1 Nye renseprosesser

De nye renseprosessene er kjent for Tansberg RA, og beskrives derfor ikke her.
Det henvises til dokumentasjon fra Kriiger Kaldnes mht. maskinteknisk utstyr. For
bygningstekniske konsekvenser av dette henvises det til avsnitt 2.2 nedenfor.
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2.1.2 Nytt septikmottak

Dagens system for mottak av septik er ikke optimal, da septik pumpes direkte inn
pé innlepskanalen foran ristene. Det er trolig at dette fordrsaker problemer bade i
eksisterende innlgpsrister, og etterfelgende behandlingstrinn (sandfang/
sedimentering). Med omlegging til nye prosesser er det fare for at disse
problemene kan bli forsterket. I tillegg er septik & anse som en ressurs sett i
sammenheng med at slammet i fremtiden skal utnyttes som kilde for
biogassproduksjon. Det vil derfor vaere en fordel 4 ikke blande dette inn i
vannstrgmmen, slik dagens praksis er.

Det er derfor lagt opp til at det gamle septikmottaksbygget rustes opp, til & bli et
nytt septikmottak etter dagens standard. Her vil det derfor innredes med folgende

hovedkomponenter:

» 1 stk Septikmottaksenhet, type Huber RoFAS el. tilsv.
1 stk Septikristegodspresse, type Huber WAP el. tilsv.
2 stk Blésemaskiner til septiksandfang
2 stk Pumper for pumping av renset septik til slambufferbasseng

) 2 stk Lukkede containere

Septikmottaksenheten serger for 4 skille av sterre partikler og avlepsseppel i
septiken, tilsvarende hva innlgpsristene gjor for avlepsvannet. Fra denne gar
deretter septikristegodset gjennom en vaskepresse hvor organisk stoff skilles fra og
det blir oppkonsentrert. Septikristegodset samles opp i en lukket container.

Den rensede septik ledes deretter til et septiksandfang, hvor sand blir fjernet.
Avskilt sand ma fjernes fra sandfanget med jevne mellomrom ved bruk av sugebil.
Etter sandfang pumpes septik til slambufferbasseng, og blandes inn med slam fra
flotasjonsanlegget.

Prinsipiell lgsning er vist i prosess-skjema for septikmottak i vedlegg nr. 2.

2.1.3 Ny ristgods- og sandhandtering

Eksisterende utstyr for ristgods og sandhandtering har ogsa behov for & fornyes.
Nar det gjelder sandhandtering bestar dette i dag av en konvensjonell
sandavvanner, med transport til Apen container. Ny teknologi som bestar av
sandvaskere vil bade rense sanden for organisk stoff, samt at den vil redusere
sandvolumet. Dette medforer at Tensberg RA vil ha en renere masse som skal
deponeres, med potensielt bedre avsetningspriser, samt at volumet som skal
avhendes forventes & bli kraftig redusert. I tillegg bar det av bdde hensyn til
arbeidsmiljs, men ogsa luktsjenanse ved transport, byttes til lukkede containere.

De eksisterende ristene er av typen trapperister. Observasjoner i etterfalgende
behandlingstrinn viser at det slippes mye avlgpssappel gjennom disse. Disse ber
derfor skiftes ut med nye rister basert pa perforerte plater, som har vist seg 4 vaere
langt mer effektive mht. til 4 holde tilbake avlepsseppel. Dette gjelder serlig lange
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og smale objekter som f.eks. Q-tips og tannpirkere. I tillegg viser erfaringer andre
steder at disse ristene er bedre til & holde tilbake langfibrede gjenstander, som f.eks.
hér. Slike gjenstander vil ogsé kunne fore til forsterkede problemer nar man legger
om til de nye prosessene. Det er derfor lagt opp til at eksisterende utstyr skiftes ut
med mer moderne teknologi. Falgende hovedkomponenter inngar i dette tiltaket:

» 3 stk Innlepsrister, type Huber Escamax el. tilsv.
» 1 stk Ristegodsskrue
» 1 stk Sandvasker, Type Meva el. tilsv.

1 stk Transportskrue for sand

3 stk Lukkede containere

Prosessene vil i hovedsak fungere som nd, men med nytt utsyr. Det er medtatt 3
nye containere; 1 for sand + 1 for ristegods + 1 som er under transport.

2.1.4 Nye kjemikalietanker

Det er behov for nye kjemikalietanker. Doseringsutrustning er medtatt i Kriiger
Kaldnes' leveranse. Tankene skal utferes i GRP godkjent for korrosive kjemikalier.
I tillegg til tankene inngar det her raropplegg for innpumping av fellingskjemikalie
fra tankbil, samt utlufting over tak/yttervegg.

2.1.5 Ny behandling av fett

Dagens fettbehandling er ikke tilfredsstillende, med det resultat at det transporteres
mye vann med fettet. I tillegg vil oppkonsentrert fett vaere langt mer attraktivt &
motta i et biogassanlegg. Det er derfor onskelig 4 oppkonsentrere fettet for det
transporteres bort. Dette kan utfares ved & benytte en flotasjonsenhet for
oppkonsentrering av fett. Flotasjon anses for & vare beste tilgjengelige teknologi
for & skille av fett i avlepsvann med svart hoye fettkonsentrasjoner, som ved f.eks.
slakterier og andre naxringsmiddelindustrier. Dispergeringsvann for
flotasjonsenheten kan vare renset avlgpsvann. Det avskrapede fettet slippes ned i
en tank som tilferes varme, slik at det oppkonsentrerte fettet holdes flytende. Fra
denne tanken suges fettet ut med sugebil for borttransport.

Plassering av dette er ikke avklart, men flotasjonsenheten kan plasseres oppe pa
repos hvor de gamle sentrifugene stér (dvs. ved siden av elektrikerbod, jfr. avsnitt
2.2.6). Avskrapet fett kan da renne med selvfall ned i en tank som er isolert og som
tilfres overskuddsvarme fra f.eks. ny varmepumpe. Prinsipplesning er vist pa
prosess-skjema for fettbehandling (tegning nr. FET-100, i vedlegg nr. 3), og
folgende hovedkomponenter inngé:

1 stk Flotasjonsenhet for oppkonsentrering av fett, type Muslingen el. tilsv.
1 stk Lagertank for oppkonsentrert fett (isolert m/varme)
1 stk Pumpe for pumping av fett fra eksisterende buffertank til flotasjonsenhet

1 stk Rerarrangement for hurtigtilkobling for sugebil
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2.2 Bygningsmessige tiltak

2.2.1 Tilbygg for stgttefunksjoner

Det nye tilbygget skal fundamenteres direkte til fiell med stilkjernepeler. Gulv av
betong utfares som frittberende dekke med pelehoder / grunndragere. Pé gulvet
skal det v&re pastop med fall til innstepte sluk og renner. For polymerberedere
etableres det et forsenket omréde i gulvet med sklisikre gitterister. Alle gulv skal
overflatebehandles med Acrylbelegg.

Vegger utfores i plass-stapt betong. Yttervegger skal pafores utvendige isolerte
pahengsvegger. Pahengsveggen utfores med krysslagte lekter for 4 minimere
kuldebroer og isoleres med 200mm ubrennbar isolasjon. Utvendig sementbasert
platekledning med 8mm mark grad Cembrit Classic. Innvendige vegger skal
sparkles og males.

Fangkammer rundt kjemikalietanker behandles innvendig med kjemikaliebestandig
epoksy bade p& gulv og vegger.

Tak utferes i plasstopt betong med isolasjon med innlagt fall og folietekking. Taket
beeres av betong i dragere, vegger og sayler.

Gulv pafares acrylbelegg og vegger males med diffusjonsédpen Acrylbasert maling.
I portrom for mottak av bl.a. polymer skal det i taket monteres kranbane.

Det monteres 2stk takfoldeporter av typen Compact Door. Degrer i stal med
syrefaste terskler. Vinduer skal vere av samme type som i bassenghall.

2.2.2 Ombygging av bassenghall

Omgjeringen ma gjores i etapper pa 2 og 2 bassenger av gangen, totalt 3 etapper.
Dette for at anlegget skal kunne holdes i kontinuerlig drift i hele omgjerings-
perioden. Alternativt kan de siste 4 bassengene bygges om samtidig. Dette avgjeres
senere i prosjektet.

Alle tekniske installasjoner i bassengene skal fjermes. Deretter skal bassengene
heytrykkspyles for & fjerne all smuss og lgs betong.

I flokkuleringskammer skal skillevegger av tre, samt pastaper pa gulv rives/pigges
bort. Delevegg av betong (250mm) mellom flokkuleringskammer og
sedimenteringsbasseng skal rives. I sedimenteringsbasseng skal slamlommer
stopes igjen slik at man fér en slett bunn i det nye bassenget. I enden av bassenget
er det en mindre skrd pastep mellom gulv og vegg som skal rives.

Det skal stepes nye delevegger av betong (400mm). Totalt fem stk. per
prosesslinje. Alle eksisterende bassengvegger skal i tillegg heves 350mm (nytt
dekke 300 mm, til sammen 650 mm heving av dekke). Vanntette stopeskjoter
utfores med kombinert svellebind og injeksjonslange for & oppna vanntette
stapeskjoter. Rargjennomforinger etableres i etterkant ved kjerneboring. Alle
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rargjennomforing tas som kjerneboring etter at vegger er stopt. Rer med en rustfri
stalplate monteres mot betong pa vanntrykk siden av betongvegger.

Rom for flokkulator vil ligge ca midt pa dagens sedimenteringsbasseng. For
adkomst sages det hull for derapning. I det nye rommet blir det pastep med fall til
ny pumpesump samt fundament for flokkulator. Pumpesump utfares i syrefast stal
som plasseres i bunnplata som det kjernebores for.

Det skal ikke vaere dpne bassenger i bassenghallen. Det skal derfor stepes
frittbeerende dekke over baide MBBR- og flotasjonslinjene. Nytt dekke blir som
nevnt ovenfor hevet med 650mm i forhold til eksisterende dekke i bassenghallen.
Eksisterende dekker heves tilsvarende med isolasjon og pastep. Dekke utferes med
fall til sluk. Alle gulv skal overflatebehandles med Acrylbelegg. I dekke over
flotasjonskamrene vil det bli innsynskupler av acryl. Alle gvrige dpninger i dekke
tettes med aluplank som legges pé innstept vinkel med neopren pakning.

I selve bassenghallen skal alle vinduer skiftes ut. Brystningshayden skal heves med
90cm. Brystningen utfores med leca isoblokk som pusses og males. Alle
innvendige vegger skal vaskes og males i en lys farve.

2.2.3 Ombygging av fortykker

Péstaper i hjerne pigges bort og "sump" stepes igjen slik at det blir en flat bunn i
bassenget. Eksisterende dekke fjernes og erstattes av nytt betongdekke med
underliggende bjelker.

2.2.4 Overflatebehandling bassenger

Forst utferes med mekanisk forbehandling for a fjerne all los betong. Hele basseng
behandles s med en sementbasert mertel som glattes med brett for & oppni en slett
overflate. Anbefalt produkt kan vere Vandex PolyCem Z. Ved sterre skader i
betongen paferes Vandex Uni Motar 1 Z som er en repmeortel.

2.2.5 Ny rgmningsvei fra u-etg

Det sages nye apninger i alle vegger under utlapsrenne. Det lages en ny dor ut av
kjeller mot vest. Det etableres ny utvendig kjellerutgang fra u.etg og opp pa
terreng.

2.2.6 Elektrikerbod

Pa eksiterende dekke hvor sentrifuger stir i dag etableres nytt elektrikerverksted.
Eksisterende fundamenter fjernes og vinduer mures igjen. Resterende rom mures
opp i lettklinker som pusses begge sider. Gulv behandles med acrylbelegg.
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2.2.7 Ny taktekking og lyskupler

Alle eksisterende tak ble tekket om i 2000. Det er i ettertid registrert lekkasjer i
taket over sedimenteringsbassengene. Skadene i tekkingen ma lokaliseres og
skadeomfanget registreres. Vit isolasjon skiftes ut for ny tekking monteres.

Eksisterende overlyskupler byttes ut med nye polykarbonat kupler.

2.2.8 Pabygg og ombygging av administrasjonsdel

Ny garderobe

Pa eksisterende tak over sand og fettfang skal det bygges nytt bygg for garderober.
Eksisterende tekking fjernes og eksisterende DT-elementer erstattes av nye HD-
elementer med starre kapasitet. Eksisterende bjelke understattes med 2 nye sgyler.
Gulv fores opp med EPS og det stapes en péastep med innlagt fall til sluk i hver
garderobe. Garderober utfares med flislagte gulv og vegger. Eksisterende yttervegg
apnes og det legges inn ny stalbaring for opplegg av tak. Yttervegger utfores som
bzrende isolerte bindingsverkvegger. Utvendig monteres sementbasert
platekledning. Tak utferes som kompakttak med korrugerte stalplater med isolasjon
og folietekking. I tak monteres T-profilhimling.

For 4 fa en fornuftig adkomsten til de nye garderobene skal det tilrettelegges for en
ny gangadkomst fra eksisterende sentrifugerom og over fortykkerhall. Gangbanen
utfares med gitterrist i darken som festes til vegg og til gitterdrager som spenner
fritt over fortykkerhall. Gitterdrageren utformes med héndleper, knelist og
sparkeplate.

Utvidet moterom og spiserom

P4 samme mate som garderobe fjernes eksisterende taktekking og nytt gulv fores
opp med EPS og pastep av betong. Her vil det ikke vere nedvendig & skifte ut DT-
elementene. Yttervegg og tak/himling utformes som beskrevet under ny garderobe.
Alle vinduer mot ost skal skiftes ut med nye og storre vinduer for bedre utsyn.

Spiserom far nytt og moderne kjokken. Det monteres en foldevegg mellom
spiserom og mgterom for en fleksibel losning for ulike behov og matevirksomhet.

Nytt arkiv

Nytt arkiv etableres i deler av dagens spiserom. Vinduer tettes og det monteres ny
dor.

Entré

Eksisterende hovedder i vindfang byttes til mer moderne der med tilfredsstillende
kuldebrobryter. Samtidig gjeres det tiltak i eksisterende gulvkonstruksjon for &
stoppe dagens kuldebro.

Vinduer

Alle eksisterende vinduer i adm-del skal byttes ut med nye vinduer i aluminium.
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2.2.9 Septikmottak
Eksisterende anlegg bygges om slik at temming vil skje innenders. Eksisterende
dekke heves og det bygges pa en tilbygg bade mot vest og nord.

Bunnplate utfores som plate pd mark. Overbygg oppfores med stilkassetter og
stalbaering med en brystning av betong. Tak som kompakttak med korrugerte
stalplate med isolasjon og folietekking.

Deler av eksisterende dekke heves med ca 1m.
Hele eksisterende bygg renoveres innvendig med ny overflatebehandling

Det er ikke gjort noen mélinger pa stedet om det er tilstrekkelig plass til den
planlagte utbygning mot vest.

Planlagt bygningsmessige tiltak er vist p tegning nr. SEP-B-101, SEP-B-201 OG
SEP-B-301i vedlegg 2.

2.3 Elkraft og -installasjon

Energibehovet i den nye prosessen er en betydelig ekning i forhold til eksisterende
anlegg. Stromforsyning til anlegget har kapasitet til den nye prosessen.
Hovedfordeling forsynes fra 2 stykk 800 kV A transformatorer. Systemspenningen
for anlegget er 230/400 V TN-S.

Det er med méiling av effektforbruk for prosess, bygg og VVS for
energioppfolging.

Tavler for prosess og frekvensomformere er medregnet. I tilbygg monteres
fordelinger for bygningsinstallasjoner. Nytt tavlerom etableres i tilbygget, og
kommer frem av tegning nr. REN-B-123 j vedlegg nr. 1. For nye kontorer og
garderober er det beregnet & utvide eksisterende fordelinger med nye kurser.

Kabling for elkraft, instrumentering og kommunikasjon er med i elektrotekniske
anlegg. I forprosjektet er det ogsa inkludert fulldekkende brannalarm i hele bygget.

Beskrivelsen for elkraft og installasjonsarbeider nedenfor viser hva som er lagt til
grunn for forprosjekteringen.

2.3.1 ELKRAFT

Basisinstallasjon for elkraft
Systemer for kabelforing

Kabelstiger blir montert pa vegg eller i tak og tilpasses ovrige tekniske — og
prosessinstallasjoner. Generelt leveres kabelstiger i varmforsinket utfarelse
(korrosjonsklasse C4) for montasje i de fleste omréder og rom.
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Kabelstiger monteres med prefabrikkerte svinger, avgreninger, kryss mv.

Systemer for jording

Jordelektrode etableres i forbindelse med nytt tilbygg. Alle ledende deler skal
tilkobles utjevningsforbindelse.

Lavspent forsyning
System for hovedfordeling

Overbelastningsvern er 3200A og er stilt pa ca 1280A (0,4). For & utnytte maks
kapasitet pd transformatorer og hovedfordeling kan bryter stilles opp pa 2300A.

1 hovedfordeling er det ikke mye plass for utvidelse. Rommet med hovedfordeling
er maksimalt utnyttet. For a fa plass til nye vern ma vern og energimaling for
elektrokjele demonteres. Denne plassen vil benyttes til nytt vern for prosess.

For elektrokjele er det eget malearrangement som kobles ut og hele hovedfordeling
skal ha felles maler.

Det monteres vern for nye tavler, bygginstallasjoner, VVS og nytt prosessutstyr i
bygg for septikmottak. Avklaringer angdende plass for disse utferes i
detaljprosjektering.

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Elektroentreprener leverer og monteres fordeling for lys, stikkontakter osv for
bygningsinstallasjoner. Kursopplegg for lys og stikk utfores hovedsakelig som
apent anlegg, delvis forlagt pé kabelstiger eller i stalrer pa betong og ovrige
bygningskonstruksjoner.

I nye kontorer og garderober blir eksisterende fordelinger utvidet med nye kurser.
Det legges skjult anlegg der det er mulig.

Krafifordeling for drifistekmiske anlegg.

Underfordelinger for ventilasjonsanlegg leveres og monteres av VVS-entreprener.
Det leveres stigere frem til underfordelinger for VV S-anlegg. Stigere tilkobles
lastbrytere i aktuelle underfordelinger.

Det leveres kursopplegg for alle VVS installasjoner.

El-Kraftfordeling for virksomhet.

Tavle for prosessanlegg og frekvensomformere leveres av elektroentrepreneor.,
Det leveres kursopplegg for alle VVS installasjoner.

Lys
Belysningsutstyr

Som belysningsutstyr i prosessomréder og tekniske rom benyttes lysrarsarmaturer i
industriell utferelse med minimum kapslingsgrad [P66. Valg av fabrikater og typer
gjoeres under detaljprosjektering av belysningsanlegget.
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I prosessomrader er beregnet lysniva 300 lux. Lysanlegg utformes i samsvar med
anbefalinger fra Selskapet for Lyskulturs publikasjoner.

Ledesystem

I prosessomréder leveres et komplett etterlysende ledesystem bestaende av skilt,
markeringer og ledelinjer. Ledesystemet skal dekke alle definerte remningsveier.

Demontering

El. installasjoner for utsyr som fjernes demonteres.

2.3.2 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG

Basisinstallasjon for tele og automatisering
Systemer for kabelforing
Kabelstiger og kanaler er medtatt i kapittel 411 Systemer for kabelforing.

Telefordelinger

Det er ikke med telefordeling, det er beregnet at det tilkobles eksisterende
fordeling.

Integrert kommunikasjon
Kabling for IKT

Det leveres kobber-/parkabel for datakommunikasjon fra PLS rom i driftssentral til
IKT-rom.

Alarm og signal
Brannalarm

Det kalkulert med brannalarmanlegg i hele bygget. Det installeres et fulldekkende
brannalarmanlegg kategori 2. Brannalarmanlegget utfores i henhold til kravene i

HO 2-98.

Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Det er medtatt registering av lukket og last av utvendige derer.

2.4 Driftskontrollanlegg

Anlegget har i dag et stort moderne driftskontrollantegg som styrer flere PLSer. TS
Electro Engineering har levert PLSer fra Mitsubishi og Citect toppsystem.

Det planlegges & utvide/tilpasse eksisterende driftskontrollanlegg til ogsa & omfatte
denne nye anleggsdelen. Det er lagt opp til 3 nye PLS som styrer de nye
prosessene, og 1 ny PLS for septikmottak. Det ber vurderes om PLSene skal
plasseres lokalt ved utstyret, for eks. i de 3 rommene i kjelleren.
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Nye skjermbilder og andre funksjoner i driftskontrollen legges inn i eksisterende
toppsystem.

Funksjonsbeskrivelse

Kriiger Kaldnes skal levere funksjonsbeskrivelse for det prosesstekniske opplegget
som inneholder alle komponenter som tag- nummereres i trdd med det som er
angitt pa flytskjema (PID). Funksjonsbeskrivelsen skal benyttes som utgangspunkt
for den programmering som skal foretas i forbindelse med styringssystemet pa
anlegget.

2.5 VVS-tekniske anlegg

Dette avsnittet inkluderer forutsetninger og anbefalinger knyttet til oppbyggingen
av VVS-tekniske installasjoner. De VVS-tekniske anleggene skal utformes og
dimensjoneres pé en slik méte at de tilfredsstiller de krav som bade offentlige
myndigheter, byggherre og brukerne stiller til innemiljo, pavirkning pé ytre miljg,
funksjonalitet, driftsforhold og kostnader.

En oppsummering av de forutsetninger som skal legges til grunn for anleggene er
presentert her i form av etterfelgende liste.

2.5.1 Omfang nye VVS-anlegg og installasjoner

Omgjaring i eksisterende bygg
Sedimenteringsbasseng

I forbindelse med etablering av biologisk trinn skal det gjeres endringer med
eksisterende bassenger (6 stk). Bassengene skal deles opp til totalt 18 mindre
bassenger derav 12 stk for MBBR og 6 stk for flotasjon. Disse skal lukkes og det
skal etableres punktavsug med skumfelle (skumfelle medtas i annen entreprise) til
hvert av disse. Punktavsugene er definert som uren avtrekk og skal tilknyttes nytt
luktreduksjonsanlegg plassert i teknisk rom i nytt tilbygg. Nye rom mellom
bassengene skal ha balansert ventilasjon tilluft/ren avtrekk. Eksisterende tilluft
beholdes (hovedkanal). Eksisterende ren avtrekk (hovedkanal) beholdes men det
skal gjores tilpasning av grenkanaler til ny layout. Det skal etableres nye sluk
mellom bassengene. Avlep fores til nye pumpesumper i omridet. Fedepumpe for
varmepumpe skal monteres ved aksekryss 1-D.

Slamfortykkere

Det skal etableres to nye punktavsug, og ny varmeveksler skal plasseres i ca
aksekryss 7-D.

Kompressorrom

Ny supplerende varmepumpe med kapasitet 325 kW skal tilknyttes eksisterende
varmeanlegg. Varmepumpen skal plasseres i kompressorrom. Det skal monteres
brutt vannforsyning pa eksisterende hovedvanninntak.
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Garderober plan 1 og 2

Eksisterende garderober i plan 1 og 2 skal pusses opp. Luftbehandlingsanlegg
beholdes. Eksisterende sanitaerutstyr skiftes ut i alle garderober.

Septikmottak

I forbindelse med omgjering av eksisterende septikmottak skal det etableres nytt
luktreduksjonsanlegg som plasseres i mottaket. Luktreduksjonsanlegget bestar av
fotoks og kull, avtrekksvifte og et varmegjenvinningsaggregat. Varmegjenvinning
av varme fra uren avtrekk til tilluft. Nytt kanalopplegg for tilluft og uren avtrekk
(punktavsug). Vannbérent varmebatteri pa tilluft. Inntak og avkast via kombihatt
pé tak. Eksisterende WC og dusj renoveres, og saniterutstyr skiftes ut.

Luktreduksjonsanlegg for kalkanlegg

Eksisterende luktreduksjon for kalkanlegget (scrubber) skal suppleres med et
biofilter.

Nye tilbygg
Nytt materom og spiserom

Inneklima ivaretas med tilfarsel av luft og avtrekk fra eksisterende aggregat system
nr. 36.01. @vrige VVS-installasjoner som radiatorer, nytt saniterutstyr pa kjekken
med tilherende vann og aviep.

Nye garderober

Inneklima ivaretas med tilforsel av luft og avtrekk fra eksisterende aggregat system
nr. 36.01. Nytt saniterutstyr med tilknytning vann og avlep. Til oppvarming av
garderobene benyttes vannbéren gulvvarme.

Nyt tilbygg

Det skal etableres nytt luktreduksjonsanlegg og ventilasjonsaggregat som skal
plasseres i teknisk rom. Luft til bldsemaskiner skal fores inn via takhatter.

Oppvarming med radiatorer.

Ovrige installasjoner

Arealene skal suppleres med branntromler iht. til forskrift.

2.5.2 Saniteer

Generelt om standard

I saniteranlegget er det tenkt benyttet utstyr og komponenter av alminnelig, men
god standard og i trdd med retningslinjer fra oppdragsgiver.
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Alle nye roropplegg skal utfares som skjult anlegg der dette er mulig. P4 alle
hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser, skal det vaere avstengningsventiler.
Alle rar som monteres skjult skal trykkpreves, om nedvendig seksjonsvis.

Utstyr

Det er forutsatt servanter og gulvmonterte klosetter i hvit porselen. Utslagsvasker
og kummer i rustfritt stal skal ha rist for plassering av bette.

Blandebatterier er ett-grepsbatterier i forkrommet utforelse. Servanter og dusj i
garderober monteres med vannbesparende batteri. Foran alle armaturer og utstyr
monteres Ballofix avstengningsventiler, eller tilsvarende.

Gulvsluk tilpasses valgt gulvbelegg.
Som stengeventiler benyttes kuleventiler.
Omfang utstyr inkl. vann og avlep som er medtatt:

Sedimenteringsbassengarealet: 12 stk sluk, 2 stk spylepunkter og 1 stk
blandeventil. 1 stk fadepumpe for varmepumpe med kapasitet 60 m*/h

»  Kompressorrom: Brutt vannforsyning.

Garderobe plan 1 (akse E-F og 8-9): 2 stk gulvmonterte WCér, 4 stk dusjhoder
med batteri, 4 stk servanter og 4 stk sluk.

Garderober plan 2 (akse E-F og 7-8): 2 stk gulvmonterte WCér, 2 stk
dusjhoder med batteri , 2 stk servanter og 2 stk sluk.

»  Septikkmottak: | stk gulvmontert WC, 1 stk dusjhode med batteri og1 stk
servant

Nytt spiserom: 1 stk kjokkenbatteri med kran for oppvaskmaskin og opplegg
for oppvaskmaskin.

Nye garderober: 7 stk gulvmonterte WCer, 7 stk dusjhoder med batteri , 7 stk
servanter og 7stk sluk.

Nytt (storre) tilbygg: Utslagsvask, sluk og spylepunkt i teknisk rom. 1 stk
spylepunkter i hall, 1 stk blandeventil og 6 stk sluk.

Avlapsledninger

Det benyttes MA-ror (stélrer) som nye avlgpsrer for opplegg. Ny bunnledning
(starre tilbygg) legges i plast (PP). Bunnledningen tilknyttes narmeste nye
pumpesump i sedimenteringsbassengarealet.

Sedimenteringsbassengarealet: Avlap fra nye sluk i fores til nye pumpesumper i
omradet.

Forbruksvannledninger

Rarferinger folger stort sett i samme trasé som ventilasjonskanaler. [ omrader der
rarforinger krysser skillevegger skal det isoleres/tettes forsvarlig mht. lyd og brann.
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Kaldt - og varmtvannsledning hovedferinger legges generelt av kobber, mens det
benyttes PEX (rer i ror) i skjulte konstruksjoner.

Kaldtvannsledninger kondensisoleres og de skal vare ditfusjonstett.
Varmtvannsledninger varmeisoleres. Det benyttes pre-isolerte opphengsklammer.

Synlige rerforinger ved armatur skal vare forniklete ror.

Sedimenteringsbassengarealet: Nye spylepunkter tilknyttes eksisterende
vannledning.

Septikmottak, eksisterende og nye garderober og spiserom: Nytt utstyr for dusj,
WC og servant tilknyttes eksisterende vann og avigp.

Tilbygg for prosessmessige stettefunksjoner: Vannledning KV/VV/VVC tilknyttes
vannledninger i eksisterende bygg.

Nye luktreduksjonsanlegg: Det er medtatt tilknytning vann og avlgp for spyling av
uv.

2.5.3 Varme

Generelt

Eksisterende varmesentral skal suppleres med spillvarme fra prosess. Prosessvann
fores via fadepumpe frem til varmeveksler plassert i rom for slamfortykkere. Her
veksles det mot kurs som gér til kompressorrom og ny varmepumpe med kapasitet
450kW i varmeveksleren. Ny varmepumpe tilknyttes eksisterende varmeanlegg.
Det etableres kurser for radiator, gulvvarme og oppvarming av ventilasjon (system
nr 36.04 og 36.05).

Kapasitet varmeveksler prosessvarme: 325kW.

Det er tenkt benyttet utstyr og komponenter av normal god standard og i trad med
retningslinjer fra oppdragsgiver.

Rorferinger gir i hovedsak i sjakter og over himling i feringsveier. I omrdder der
rorforinger krysser skillevegger skal det isoleres/tettes forskriftsmessig mht. lyd og
brann.

Alle roropplegg skal utfores som skjult anlegg der dette er mulig. P4 alle
hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser, skal det vare avstengningsventiler

med inspeksjonsmulighet.

Alle ror som monteres skjult skal trykkpreves, om nadvendigvis seksjonsvis,

Radiatoranlegg

Det primere oppvarmingssystem for er et vannbérent varmeanlegg med radiatorer
fortrinnsvis plassert pa brystning under vinduer. Rarferingene til radiatorer legges
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sd rasjonelt og estetisk som mulig. Deler av bygget vil {2 radiatorer med individuell
rom-regulering og mulighet for nattsenking. Radiatorene kan programmeres og
styres fra SD.

Omfang radiatorer: Tilbygg for prosessmessige stettefunksjoner, eksisterende
kontorlokaler, nytt spiserom, mgterom og oppussede garderober.

Gulvvarme

Det skal etableres gulvvarme i tilbygg for nye garderober.

Varmeledninger

Det benyttes stélror som varmeledninger i hovedfaringer. Uttaksledninger vil bli en
kombinasjon av PEX (rer i rar) i vegger og blanke stalrer for 4pen montasje.

For dimensjoner opp til DN 50 brukes gjengefittings, starre dimensjoner sveises.
For utvendige ror benyttes pre-isolerte kulvertrar.

Alle gjennomforinger i vegger og etasjeskillere utfores med rosettavslutninger.
Varmeledninger isoleres med egnet isolasjonstype. Synlige hovedkurser mantles.
Det skal benyttes pre-isolerte opphengskiammer.

Energisentral

Eksisterende varmesentral suppleres.

Systemvalg

Det legges opp til et mengderegulert varmeanlegg. Dette gir sirkulasjon av den til
enhver tid korrekte vannmengde og er gunstig mht. pumpeenergi. I bygget
tilstrebes lasninger som gir:

God utnyttelse av valgt oppvarmingssystem.
God utnyttelse av reguleringsutstyr
»  Lavest mulig energiforbruk

Enkel drift
Minimal stoy

Brann

I nye arealer skal det benyttes brannskap med 25m slanger som skal dekke alle
arealer iht. forskrifter.

2.5.4 Ventilasjon
Eksisterende anlegg og kapasiteter: System 36.01 har kapasitet 46.500 m3/h tilluft,
34.500 m3/h ren avtrekk og uren avtrekk 13.800 m3/h.
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Luftbehandling — Nye anlegg
i) Septikmottak:

For & luktredusere avtrekket (urent avtrekk) fra mottaket skal det leveres og
monteres et komplett luktreduksjonsanlegg basert pa fotooksidasjon med
etterpolering med kullfilter. Luktreduksjonsanlegget skal ha en kapasitet pa ca
3.000 m*/h og plasseres inne i mottaket. Uren avtrekk fores via avtrekksvifte opp til
kombihatt pa tak, felles med inntak. Uren avtrekk og tilluft utstyres med
batterigjenvinnere for gjenvinning av varme. Kapasitet tilluft: 3000 m*/h. Det skal
ikke etableres ren avtrekk i mottaket.

For a sikre anlegget mot ozonlekkasje skal ozonlampene slukkes ved stopp av
avtrekksvifte. For ozonovervéking i rommet skal det leveres ozonsensor som skal
gi stoppsignal og alarm ved ozonlekkasje.

Potensialfrie utganger for drift og feil skal kunne sendes til sentral.

ii) Tilbygg for prosessmessige stottefunksjoner

Det skal etableres nytt anlegg med tilluft, ren avtrekk og uren avtrekk med
kapasitet tilluft ca 10.000 m*/h, avtrekk ca 10.000 m*/h og uren avtrekk ca.18.000
m?/h.

Luftbehandlingsaggregatet skal ha tilluft - og avtrekksfilter, vannbarent
varmebatteri, motorspjeld og plategjenvinner med epoxy. Viftene skal vare
frekvensstyrte for mulighet for reduserte luftmengder.

Nytt luktreduksjonsanlegg for separat avtrekk fra lukt- og gassutsatte omrader.
Luktreduksjonsanlegget er basert pd fotooksidasjon med etterpolering med
kullfilter. Inntak og felles avkast via kombihatt pa tak. Alternativt via
vtterveggsrister. For & sikre anlegget mot ozonlekkasje skal ozonlampene slukkes
ved stopp av avtrekksvifte.

For ozonovervaking i rommet skal det leveres ozonsensor som skal gi stoppsignal
og alarm ved ozonlekkasje. Potensialfrie utganger for drift og feil skal kunne
sendes til sentral.

iii) Blasemaskinrom

Inntak av luft via takhatter. Kapasitet 15.000m3/h.

iv) Administrasjonsdelen

Nytt spiserom, meterom og nye garderober 7stk tilknyttes dette systemet pa bade
tilluft og avirekkssiden (ren). Total luftmengde ca. 1800 m*h.

v) Luktreduksjonsanlegg for kalkanlegget
Luktreduksjonsanlegg for kalkanlegg skal suppleres med biofilter.
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Ventilasjonsprinsipp

Hovedprinsippet for ventilasjonen er tradisjonell omreringsventilasjon.
Tilluften i rommene tilfores via tilluftsventiler i taket eller ventiler pa innervegg.

Alle tilluftsventiler utstyres med lyddempende plenumskammer. I rom med krav
om sterre luftmengder tilfares luften via store luftdon montert ved tak.

[ materom og spiserom benyttes lavimpuls tillufisventiler for & hindre omraring av
luft.

Avtrekk for pvrig skjer via avtrekksventiler i tak eller vegg.

Punktavsug
Omfang punktavsug som er medtatt:
Sedimenteringsbasseng: MBBR-bassengene tilfores totalt ca 15.000 m*/h fra

blasemaskiner som skal fjernes med 1 stk punktavsug per basseng .
Flotasjonsbassenge utstyres med 1 stk punktavsug pa ca 100 m*h.

Slamfortykkere: Anlegget suppleres med ytterligere 2 stk punktsavsug
Septikkmottak: 6 stk punktavsug.

Pvrig i eksisterende bygg: Anlegget suppleres med ytterligere 4stk
punktavsug

Distribusjon

Tilluftskanaler samt kanaler for "ren luft" skal leveres som spirokanaler i
varmforsinket stél.

Alle avtrekkskanaler for " uren luft" som fores til luktreduksjonsanlegget med
tilherende kanaldeler skal leveres som syrefaste spirorer. Det forlanges at

kanalsystemet for syrefaste ror skal vaere 100% tett, dvs. at kanalsystemet ma
sveises eller limes.

Bruk av rektangul@re kanaler begrenses.

1 omrader der kanaler krysser skillevegger mellom rommene skal det isoleres/tettes
forsvarlig mht. Iyd og brann.

Til oppheng av kanaler benyttes prefabrikkerte klammer for syrefaste spirokanaler.

Luftinntak/lufiavkast

Stey fra luftinntak- og avkast skal tilfredsstille gjeldende krav til tekniske
installasjoner

Automatikk for ventilasjonsanlegg
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Automatiseringen baserer seg pa autonom undersentral plassert i ventilasjonstavle i
tekniske rom. Det er medtatt tilknytning opp mot eksisterende SD-anlegg samt
tavler for aggregatene, plassert i teknisk rom.
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3 Kostnader

For de beskrevne bygge- og rehabiliteringsarbeider er det beregnet falgende
investeringsbehov (alle belap er eksl. mva):

Totalkostnader fordelt pr. fag
Beskrivelse Kostnader (NOK)
Prosessentreprise M1 25 700 000
Prosess/maskin - gvrige tiltak 8 000 000
Bygningsmessige arbeider 47 800 000
El kraft 8 300 000
Driftskontrollanlegg 1 500 000
VVS 7 900 000
Sum entreprisekostnad 99 200 000
Administrasjon/prosjektledelse (2%) 2 000 000
Byggeledelse (2%0) 2 000 000
Prosjektering (5%) 5 000 000
Sum estimert byggekostnad 108 200 000
Uforutsett / sikkerhetsmargin (10 %) 10 800 000
Sum totalkostnad 119 000 000

*Alle tall er rundet av il nermeste 100.000,-

Kostnadene ovenfor er ut i fra dagens prisniva, dvs. prisene ovenfor inkluderer ikke
prisstigning i byggeperioden og byggelénsrenter for en evt. lanefinansiering.

Det har vaert meget sterkt press i byggemarkedet de siste &rene. I et slikt marked
varierer prisene en del, avhengig av konkurransesituasjonen ved det enkelte
byggeobjekt, samtidig som det er en sterk generell prisstigning. Det er derfor en
utfordring & foreta kostnadsberegninger med ansket sikkerhet. Dette gjelder
spesielt posten for bygningsmessige arbeider. Kostnadene her er i stor grad basert
pé bruk av kalkulasjonsverkteyet Calcus som benytter prisdatabaser som
oppdateres jevnlig ut i fra markedspriser. @vrige enhetspriser er basert pa kjente
markedspriser fra andre prosjekter, samt at noen priser er innhentet fra
leveranderer.
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1 dette tilfellet er kostnadsberegningen av bygningsmessige arbeider spesielt
krevende fordi posten omfatter rivearbeider, ombygging, rehabilitering og
nybygging som griper inn i hverandre. Selv om kostnadsberegningen er ufort
grundig har vi funnet det riktig & legge inn et forholdsvis stort belep til
“Uforutsett/sikkerhetsmargin”. Det understrekes imidlertid at denne posten er noe
usikker da var erfaring fra tilsvarende prosjekter viser at det under byggearbeidet,
seerlig ved inngripen i eksisterende konstruksjoner, ofte oppstér behov for a velge
andre lesninger enn det som er lagt til grunn for kostnadsberegningene under
forprosjekteringen.

Som det kommer frem av tidligere beskrivelser er det tiltak som ikke er direkte
knyttet opp til den prosessmessige utvidelsen. I tabellen nedenfor er noen av disse
skilt ut som egne kostnadssteder, hvor alle kostnader er summert pr. kostnadssted.

Totalkostnader fordelt pa kostnadssted
Kostnadssted Kostnad (NOK)
Nytt septikmottak 6 300 000
Rehabilitering av eksisterende garderober 900 000
| Bygging av nye garderober + utvidelse mgterom/spiserom 4 500 000
Ny ristgodsbehandling 2 600 000
Ny sandhandtering 800 000
Nye kjemikalietanker 700 000
Ny behandling av fett 2100 000
Tilbygg for prosessmessige stattefunksjoner 9 600 000
Hovedrenseanlegg (inkl. tiltak som ikke inngar ovenfor) 46 000 000
Prosessentreprise - M1 25 700 000
Sum 99 200 000

Det gjores oppmerksom pa at kostnadene i tabellen ovenfor ikke er 100 %
neyaktig, da noen kostnader er basert pa kalkyle av totale mengder i prosjektet, og
at man i denne sammenhengen har vart nadt til a sette grenser som ikke treffer
akkurat dersom man skulle ha kalkulert samtlige fag iht. denne inndelingen.
Noyaktigheten er imidlertid god nok til at man kan foreta valg, dersom man skulle
bli nedt til 4 prioritere tiltak. Etter en slik prioritering, kan man siledes gi inn og fa
gjennomfert mer nayaktige avgrensninger.

Nar det gjelder tilbygg for prosessmessige stottefunksjoner inkluderer denne
kostnaden rent bygg, med antatt behov for lys/stikk og ventilasjonskanaler
nedvendig for aktuelt areal.

I posten for "Hovedrenseanlegg" inngér enkeltposter som kan veere av interesse i
en prioriteringsvurdering, men som ogsé ikke er en del av den prosessmessige
utvidelsen. De fleste av disse er en-faglige, og er listet opp nedenfor. Det gjores
oppmerksom pd at ogsi her kan det vaere avgrensninger som gjer at kostnadene
ikke er 100 % ngyaktige, da grensesnitt ikke alltid passer direkte med hvordan det
er kalkulert.
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Enkeltposter som inngir i posten "Hovedrenseanlegg" |
Beskrivelse Kostnad (NOK)
Varmepumpe 1 000 000
Brutt vannforsyning 200 000
Elektrikerbod 200 000
Nye vinduer 600 000
Ny remningsvei 400 000
Biofilter 600 000
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4 Fremdrift

For de beskrevne tiltakene er det utarbeidet en overordnet fremdriftsplan. et Gantt-
skjema som illustrerer dette er lagt inn i vedlegg 4.

Som det kommer frem av fremdriftsplanen er det lagt opp til at nye prosesser skal
vaere satt i drift i god tid for kravet til rensing iht. sekundarrensekravet iverksettes,

som er medio 2016.

I denne planen er det lagt opp til en trinnvis utbygging, hvor man forst setter i stand
tilbygg for prosessmessige stettefunksjoner. Dette er nadvendig fordi man er
avhengige av disse for 4 kunne sette i drift linje 5 og 6, som er de linjene man ser
for seg & bygge om forst. Det kan vare en mulighet at tilbygget kan lope parallelt
med ombygging av linje 5 og 6, men beslutning om dette kan tas pa et senere
tidspunkt.

Etter at linje 5 og 6 er ombygd og de nye prosessene er satt i gang, gdr man videre
med & bygge om linje 3 og 4, etterfulgt av linje | og 2. Her kan det bli aktuelt &
bygge om alle de fire siste linjene parallelt, men ogsé dette er en beslutning som
ikke er tatt pa ndvarende tidspunkt.
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SAK 18/ 2013 BUDSJETT OG GKONOMIPLAN 2014 - 2017

Saksdokumenter: 1. Hovedoversikt drift - 2014.

. Hovedoversikt investering — 2014

. Anleggsutgifter 2014 — 2017

. @konomiplan drift, lan, anlegg 2014 — 2017
. Utjevning av utgifter — Bruk av fond.

O WOWN

. Detaljbudsijett drift 2014.

. Driftsutgifter — fordeling pa kommunene
. Arets laneutgifter

. @konomiplan — laneutgifter

© 00 ~N®

Kun vedlegg 1 - 5 videresendes til representantskapet.

Innstilling: 1. Fremlagt budsjett for 2013 og skonomiplan for 2013-2017
godkjennes.
2. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak

Bakgrunn: Generelt.
Pr.31.12.12 var TAUs egenkapital kr 5,7 mill.
Representantskapet har vedtatt & igangsette prosessen med
bygging av nytt biologisk rensetrinn. Det er derfor lagt inn i
budsjettet & bygge opp et fond til ekte utgifter for &4 betjene
fremtidige lan.

Utgiftsfordelingen mellom kommunene slik de fremkommer i alle
bilagene, er i henhold til "Saerbestemmelser for mottak og
behandling av avlgpsvann” pkt.4.

Selvkost
Det er varslet nye regler for selvkostomradet. Disse forventes & bli

vedtatt innen arsskiftet.

En gjennomgang av selvkost sammen med revisor fra 2004 til 2011
viser at TAUs egenkapital pa 2,1 mill. kr ligger under det vi i
perioden kunne kreve inn fra kommunene etter dagens
selvkostregler. Dette betyr at egenkapitalen kan benyttes fritt og vi
er ikke bundet av a bruke oppsparte midler i lgpet av de neste 3-5
arene slik vi hittil har praktisert.

ANLEGGSUTGIFTER 2014 OG GKONOMIPLAN 2014 - 2017.
Anleggsutgiftene omfatter mindre investeringer som finansieres av
kommunene uten laneopptak. | tillegg vil det bli tatt opp lan for &
finansiere utbygging av nytt rensetrinn.



Investeringer i skonomiplanperioden — jfr. vedlegg 3.

Nytt rensetrinn
Det er forutsatt laneopptak med en ramme pa kr 125 mill. 40 mill

forutsettes brukt i 2014.

Nytt septik mottak

| forbindelse med ombygging av renseanlegget ber septikmottaket
flyttes til gammel avvanningsstasjon ved siden av renseanlegget.
Dette finansieres av rammen for utbyggingen av renseanlegget. Kr.
5 mill. Det vises til egen sak vedr. forprosjekt for utbygging av
renseanlegg. (saken fremmes i samme mgte som denne saken)

Fornyelse av pumper — P11
Utskifting av pumper og nye frekvensomformere. Kr. 1,5 mill.
Pumpene er gamle og tilfredsstiller ikke dagens krav.

Personbil
Eksisterende personbil er 11 ar gammel og ber byttes. Det er
behov for en 5 seters, ordinaer bil. Kjgpes brukt. Kr 0,1 mill

FORHOLDET MELLOM INVESTERING OG DRIFT

| trad med praksis de senere ar er ordinzer fornyelse og vedlikehold
av eksisterende bygninger, pumper og maskiner innarbeidet i
driftsbudsjettet. Det legges imidlertid opp til at det vil bli mindre
utskifting og fornyelse av maskiner mv. enn normalt pa grunn av
ombygging av renseanlegget.

LANEUTGIFTER 2014 OG GKONOMIPLAN 2014-2017.

Var gjeld pa eksisterende lan ved inngangen til 2014 vil vaere 44,2
mill. Vi har 3 lan. | tillegg forutsettes det tatt opp 1 lan i lapet av
hasten vedr. utbygging av renseanlegget. Alle Ian har flytende
rente, pr. dato 2,25 % og 2,15 % (grenn rente i kommunalbanken).

Ett av de eksisterende lan ble tatt opp i 2011 og gjelder utbygging
av nytt rensetrinn. | tillegg blir det tatt opp 1&n pa 115 mill. kr til &
fulifinansiere dette. Lanet vil bli utbetalt gradvis i omtrent samme
takt som utgiftene palgper. | budsjettforslaget og skonomiplan er
det forutsatt at det trekkes 15 mill. kr innevaerende ar, 40 mill. i
2014, og 55 mill. i 2015. Frem til hele lanet er utbetalt vil det kun bli
betalt renter, ikke avdrag.

Ut fra forventning om noe stigning i de flytende rentene er det

budsjettert med en rente pa 3,0 % som gjennomsnitt i
gkonomiplanperioden. Dette er det samme som i arets budsjett.
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DRIFTSUTGIFTER INKL. LAN 2014 OG @KONOMIPLAN
2014-2017.

Vedlegg 6 viser forslag til driftsbudsjett for 2014. Der vises ogsa
budsijettall for 2013 og regnskapstall for 2011 og 2012.

Totalt driftsbudsjett er pa kr 29.900.000 ( 29.660.000), en gkning
pa 0,8 % Inkludert i dette er en lgnnsekning med 2,0 % i sentralt
oppgjer fra 1.5 pluss ytterligere 2,5 % i lokalt oppgjer fra 1.9, samt
overheng fra 2013.

Fordelingen pa kommunene er vist i vedlegg. De enkelte postene
er ellers vurdert individuelt ut fra erfaring og regnskapsstatus pr.
dato i 2013.

Hovedgrunnen til en beskjeden budsjettokning er oppstart av
ombyggingsarbeid i renseanlegget. Dette vil medfere bade
reduserte driftsutgifter (kjemikalier, slam) fordi vi ma la en del
avigpsvann ga i omlgp pga. redusert rensekapasitet. | tillegg vil vi
bruke mindre ressurser pa ordinaert vedlikehold, utskifting av

pumper etc.
Enkelte av postene er kommentert i det felgende:

100. 1200 Fellesutgifter administrasjon:
1247 Andre avagifter omfatter medlemsavgift i Norsk Vann og KS

Bedrift.

1288 Konsulenttienester. Dagens ordning med Tensberg kommune
som regnskapsfarer forutsettes opprettholdt (konto 1288). 1 tillegg
kjgpes ogsa tjenester for drift av EDB og fibernett fra Tensberg /
GigaFib.

1900 Renteinntekter er beregnet ut fra dagens renteniva og antatte
likviditetsreserver gjennom aret.

110. Pumpeverksted:
Det budsjetteres med null i resultat. Erfaringsmessig gar ikke all tid
med til pumpereparasjon. Ledig kapasitet utnyttes i renseanlegget.

120. Ledningsnett:

Det er avsatt 300.000 (konto 1266) til vedlikehold og uforutsette
hendelser. Lennsutgifter til vedlikeholdsarbeid pa ledningsnettet
utbetales over ansvar 130 — Pumpestasjoner, og titbakefgres som
"Vedlikehold internt arbeid” — konto 1268

130. Pumpestasjoner:
Stremutgiftene (konto 1235) utgjer 2/3 av driftsutgiftene. Forbruket

er nedbegravhengig.

Det er avsatt ekstra midler til fornyelse og uforutsette hendelser pa
stasjonene.(konto 1250 og 1266)
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VEDTAK:
(enstemmig)

140. Renseanlegg:
Det er kun mindre justeringer av enkelte poster i forhold til 2013.

Pa konto 1152, Andre driftsutgifter, fares det som ikke passer pa
andre konti. Sterre poster er slambehandling, slamspredning og
analyser av avlgpsvann og slam.

Konto 1158 — Innkjep av ravarer. Kjemikalier til rensing og kalk til
slambehandling utgjer ca. 1/3 av driftsutgiftene pa renseanlegget.

Det er forutsatt fortsatt lave strempriser i 2014.(konto 1230)

Konsulentbehov til driftsrelaterte oppgaver utenom intern
kapasitet/kunnskap er budsjettert pa konto1288. Mesteparten av
utgiftene pa denne kontoen gar il driftsassistanse og akkreditert
provetaking. Eventuell konsulentassistanse i forbindelse med
investeringsprosjekt fares pa det enkelte prosjektet.

Gkonomiplan 2014 - 2017

Antatte driftsutgifter i skonomiplanperioden 2014-2017 er vist i
vedlegg 4. Det er lagt inn 3 % arlig kostnadsekning og uendret
fordeling mellom utgiftskontoene i hele perioden.

UTJEVNING AV UTGIFTER VED BRUK AV FOND

Det er tidligere vedtatt a utjevne utgiftene over arene ved bruk av
fond. Dette ma skje i henhold til selvkostregelverket. Vedlegg 5
viser hvordan detter planlagt i gkonomiplanperioden og de
narmeste arene etter.

1. Fremlagte budsjett for 2013 og gkonomiplan for 2013-2017
godkjennes.

2. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak.

Vallg, 09.09.2013
Jorgen Fidjeland
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Vedlegd_——

TONSBERG RENSEANLEGG IKS Driftsbudsijett

Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 0,00 200,00 0,00 -
Andre salgs- og leieinntekter 1250 442,01 1075 230,94 890 000,00 1025 000
Overfgringer med krav til motytelse 32255897,39 3550192124 34 236 660,00 38 442 000
Statlige overfgringer 0,00 0,00 0,00 o
Sum driftsinntekter 33506 339,40 36 577.352,18 35126 660,000 39 467 000
Driftsutgifter
Lennsutgifter 5051442,34  5278691,30 5090 000,00 5 290 000
Sosiale utgifter 1575226,71  1565608,54 1622 000,000 | 1762 OOQ
Kjep av varer og tj som inngr i tj.produksjon 2315218377 2265314466 24298 000,00 24 423 000
Kjep av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00} - -
Overfaringer (til styrets disp.) 0,00 000 300 000,00 300 000
Avskrivninger 321414400 3021070,00 3200 000,000 : ; 3200 ooo
Fordelte utgifter -409 898,00 42228800  -510000,000 44t =550 000
Sum driftsutgifter 3258309882 3209622650 3400000000 34 425000
Brutto driftsresultat 923240,58 448112568 1126 eeo,eq T2 042 000
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 231 930,45 360 744,17 250 000,008 = 0 00
(omlgpsmidier) 0.00 0,00 0.00f 3 B
Mottatte avdrag pa utlan 0,00 0,00 0,00
Sum eksterne finansinntekter 23193045 36074417  250000,00] 300 000
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 112569055 89010293 1344 460,000 i 1957 000
Avdragsutgifter 238022000 338022000 3232200000 1 3 085000
Utlan 0,00 0,00 0.00f EERES e
Sum eksterne finansutgifter 3505910,55 427032293 4576 sso.oo’: 5042000
Resultat eksterne finanstransaksjoner -3273980,10 -3909578,76 -4 326 660,000 -4 ?42000
Motpost avskrivninger 321414400 3021070,00 3200 000,004 32_@ ,li_ﬂil
Netto driftsresultat 86340448 359261692 n;io.bﬂ 3500000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere ars regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 - ey
Bruk av disposisjonsfond 400000,00 2148 922,43 0.00' SRR &
Bruk av bundne fond (selvkost) 0,00 0,00 0,00
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00} '
Sum bruk av avsetninger 400 000,00 2 148 922,43 o00f -
Overfart til investeringsregnskapet 145 600,06 0,00 0,00 =
Dekning av tidligere ars regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 -
Avsetninger til disposisjonsfond 1117 804,42 0,00 0,001
Avsetninger til bundne fond 0,00 1748922,43 0,00 3 500 000
Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 :
Sum avsetninger 1263 404,48 1748 922,43 0,00 3 500 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 3992 616,92 o,ool' 0,00
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Vedlegg

Investeringsbudsjett

Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0.00 0.00J L
Andre salgsinntekter 0,00 0.00 000 ST
Overfaringer med krav til motytelse 0,00 50000000 4000 000,00 P 600 000
Statlige overfaringer 0,00 0,00 0.00f & i
Andre overfgringer 0.00 0,00 0.00f -
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00f
Sum inntekter 3 000 50000000  4000000,00)
Utgifter L ?
Lonnsutgifter 0,00 0,00 o00f
Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00
Kjep av varer og tj som inngdr i tj.produksjon 179428436 4575971,90 19.000000,000
Kiep av tjienester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00f
Overfaringer 0,00 0,00 0.00} ':f_
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 _' ‘
Fordelte utgifter 0,00 0.00 o.nﬂl____'
Investeringsresultat -1794 284,36 -4 075971,90 -15000 000,000
Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter 0,00 0,00 o,00f 1
Utian (Hiemme-PC) 3440,79 0,00 G'GOH"' s
Kjep av aksjer og andeler (KLP) 31 405,00 30 581,00 o.o0f
Dekning av fidligere ars udekket 0,00 0,00 0.00f
Avsetninger til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 G.OOH 2
Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 o.00f 5 =
Avsetninger il likviditetsreserve 0,00 0,00 o.00f
Sum finansieringstransaksjoner  aasesze  s0se00 000
Finansieringsbehov 1829130,15 410655290 15000 ouo:]: R
Dekket slik:
Bruk av lan 669763,60 4547 247,90 15 000 000,008
Mottatte avdrag pa utlan 3 833,76 -250,00 0.00f =
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0.00L 3
Bruk av tidligere ars udisponert 0,00 0,00 o.00f
Overfaringer fra driftsregnskapet 145 600,06 0,00 o,00f
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00f L
Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00f FEEaARRa
Bruk av bundne fond 0.00 0,00 0,00f
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,000 A e e
Sum finansiering 71819742 4546997,90 15000000,00 45000 000
Netto finansiering - utlan egne ansatte -392,97 250,00 0,00 -
Udekket/udisponert 110093273 440 445,00 0,00} 0.00]

L
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P@KONOMIPLAN ANLEGGSUTGIFTER 2014 - 2017 Vedlegg

Tabell 1: Foreslatte anlegg:

ANLEGG ARSTALL
2014 2015 2016 2017

Renseanlegget 1)
Biologisk rensetrinn (finansieres med eget laneopptak] 40 000 000 55 000 000

Septikkmottak 2)

Nytt septikmottak
(lanefinansieres innenfor rammen av nytt rensetrinn) 5000 000

Slamanlegg 3)
Omlegging for levering til biogass (jfr. styresak 14/2013)

2 400 000

Pumpestasjoner og ledningsnett 4)

Utskifting av gamle ledninger
Fornyelse P11 - nye pumper 1 500 000
P20 - nye pumper

Fornyelse / flytting av P19
Bil - Pickup 250 000

1 500 000

750 000

3 000 000

Bil - personbil (kjgpes brukt) 100 000
Bil - transporter m/kran

400 000

1) Fordelingsngkkel: Notteray 26,4 %, Re 4,1 %, Stokke/ Tjgme 0 %, Tansberg 69,5 %
2) Fordelingsnokkel: Notteragy 16,1 %, Re 9,7 %, Stokke 13,7 %, Tijsme 22,2 %, Tensberg 38,3 %

3) NB NY Fordelingsnekkel: Notteray 17,7 %, Re 7,9 %, Stokke 7,0 %. Tjgme 4,2 %, Tansberg 63,2 %
4) Fordelingsnaokkel: Nottergy 28,8 %, Re 4,1 %, Stokke / Tjigme 0 %, Tensberg 67,1 %

Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd pa kommunene:

KOMMUNE ARSTALL

2014 2015 2016 2017
Notteray 460 800 720 000 540 000 864 000
Re 65 600 102 500 206 000 123 000
Stokke 0 0 168 000 0
Tijgme 0 0 100 800 0
Tansberg 1073 600 1677 500 17852000 2013000

=

“al

Vallg 1.08.2013
J. Fidjeland
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OKONOMIPLAN 2014 -2017

Vedlegg. /

2014 2015 2016 2017
Drift 7 588 454 7 816 107 8 050 591 8 292 108
Lan 1206 276 1472808 2722 532 2 682 388
Anlegg 460 800 720 000 540 000 864 000
Fond 889 000 508000 | -1016 000 -889 000
Netteray SUM - 10144530 | 10516915| 10297123 | 10 949 496
Drift 1340 514 1380 729 1422 151 1464 816
Lan 299 647 415 939 940 915 928 678
Anlegg 65 600 102 500 206 000 123 000
Fond 154 000 88 000 -176 000 -154 000
Re SUM | 1859761| 1987168  2393066| 2362494
Drift 874 526 900 761 927 784 955 618
Lan 10 275 20 550 54 389 53 293
Anlegg - - 168 000 -
Fond 98 000 56 000 -112 000 -98 000
Stokke sum 982801 977311 1038173 910911
Drift 724 530 746 266 768 654 791714
Lan 16 650 33300 88 134 86 358
Anlegg : ¢ 100 800 :
Fond 80 500 46 000 92000 -80 500
Tiome Sum 821680|  825566|  865588| 797572
Drift 19371977 | 19953136 | 20551730 | 21168282
Lan 3500 152 4 506 403 9122 030 8 996 283
Anlegg 1073 600 1677 500 1785 200 2013 000
Fond 2 278 500 1302000 2604000 -2278 500
Tonsberg SuM. 26233229 | 27439039 28854960 | 29 899 065
Drift 29900000 | 30797000 31720910 | 32672537
Lan 5 042 000 6449000 12928000 12747 000
Anlegg 1600 000 2 500 000 2 800 000 3000 000
Fond 3 500 000 2000000 | -4000000| -3500000
Totalt SUM 40042000 | 41746000 43448910| 44919537

Arlig kostnadsgkning - drift 3,0 %
Lanerente 3,0 %
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' T&NSBERG RENSEANLEGG IKS Vedlegg 6

BUDSJETT DRIFTSUTGIFTER Side 1
Konto  |Budsjettpost Regnskap Regnskap Budsjett Forslag
budsjett
2011 2012 2013 2014
1081 [MGTEGODTGJ@ORELSE FOLKEVALGTE 170 900 142 000 145000
1082 [TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 759 0 5000
1099 [ARBEIDSGIVERAVGIFT 24204 20 022 22 000
1208 |REPRESENTASJON 0 0 10 000
1213 [SKYSS- OG KOSTGODTGJ@RELSE 2 602 1911 5000
1223 |AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 204 72 0
1227 |REISEUTGIFTER KURS _ 0 3 000
1288 [KONSULENTTJENESTER 46 641 63 025 50 000
1370 |KJOP AV TIENESTER FRA PRIVATE 0
1010 |LONN I FASTE STILLINGER 977 586 1049916 1065 000

1090 |[PENSJON 116 948 215408( 170 000§
1092 |KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 1 834 1948 3 0oo) 8
1099 [ARBEIDSGIVERAVGIFT 155 152 176 354| 175 000}
1100 |[KONTORUTGIFTER 6119 51231 30 000
1103 [AVISER, TIDSSKRIFT,FAGLITTERATUR 9825 13 450 15 000
1140 [MATVARER,BESPISNING 81 963 92 587 80 000}

1152 [ANDRE DRIFTSUTGIFTER 20953 97 082 30000

1200 |PORTO 11 369 11 645 15 000§
1201 |TELEFONUTGIFTER 39 666 44994 55 000
1202 [BETALINGSFORMIDLING 1991 21195 30004
1205 |ANNONSER 15200 18 339 15 000
1207 [INFORMASJONSUTGIFTER 0 53 350 50 000F
1208 |REPRESENTASION 289 920 2000
1210 |[KURS OG OPPLAERING 4300 21 800 20 000
1211 |ANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLARING 0 4213 5 000
1213 [SKYSS- OG KOSTGODTGJ@RELSE 0 50008
1223 [AVGIFTER TRANSPORTMIDLER 9 426 0
1227 |REISEUTGIFTER KURS 13 128 8230 10 000§
1245 |AVGIFTER 1872 7735 2 000§
1247 |ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 165 173 175981| 200000§

1250 |INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 65 601 106 606 60 000
1275 |SERVICEAVTALER 5827 5648 30 000}
1288 [KONSULENTTJENESTER 246 510 207960 250 000
1615 |PURREGEBYR -300 -169 '

1618 |OREDIFFERANSE 55 10
1900 [RENTEINNTEKTER -207 760 -338 938

U S

PENSJON F 2291 288 -230 000
ARBEIDSGIVERAVGIFT | 41072 32000
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Vedleg: :
TONSBERG RENSEANLEGG IKS 99 Side 2
BUDSJETT DRIFTSUTGIFTER
Konto Regnskap Regnskap Budsjett Forslag
nr. budsjett

1201
1221
1222
1223
1224
1230
1235
1245
1247
1266
1268
1280
1288

1040
1052
1054
1090
1092
1099
1152
1158
1201
1230
1235
1245
1250
1256
1266
[268
1275
1280
1690

LONN I FASTE STILLINGER
PENSJON
KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
ARBEIDSGIVERAVGIFT
ANDRE DRIFTSUTGIFTER
ARBEIDSTOY/VERNEUTSTYR
INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER
VERKT@Y OG REDSKAP
VEDLIKEHOLD KJGPTE TJENESTER
SERVICEAVTALER OG REPARASJON
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD
SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG
FORDELTE UTGIFTER

ANDRE DRIFTSUTGIFTER
TELEFONUTGIFTER
VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER
DRIVSTOFF M.V.

AVGIFTER TRANSPORTMIDLER
FORSIKRING TRANSPORTMIDLER
STROMUTGIFTER

FORSIKRING SIGLEDNINGER
AVGIFTER

ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER
VEDLIKEHOLD KJ@ZPTE TJENESTER
VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD
KONSULENTTJENESTER

L@NN I FASTE STILLINGER
OVERTID

ANNEN LONN

MOTKONTO SKATTEPLIKTIG MOBILGODT
PENSJON

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
ARBEIDSGIVERAVGIFT

ANDRE DRIFTSUTGIFTER

INNKJ@P VARER/RAVARER
TELEFONUTGIFTER
STROMUTGIFTER
FORSIKRING BYGNINGER
AVGIFTER
INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER
VERKT@Y OG REDSKAP
VEDLIKEHOLD KJ@PTE TIENESTER
VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID
SERVICEAVTALER
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD

2013

524 358
80 281
1315
85440
5786

12 315

233167
-591 317

-269 898

393 091
84 692
974

67 506
18 496
4892
1395
-18

3780
287944
-399 455
-272 288

115

1 036
10420
38 359
8 544
9335
8772
35892
738
35490
99 354
140 000

36430
5248
31 894
38 676
15 796
9435
10359
0
15771
0

124 938
150 000
9634
2499

FORDELTE UTGIFTER

| Sun 130 Pump

384 034
8 684
2588

-2 588
57 163

917
63 927
39274

220418

4253

1 522 406
43 688
116 154
10 400
26

188 817

101 480

43 180

75271

-140 000

398 242
33359

1 751

-1 751
88 169
974
73673
51 956
198 703
736

1 850 903
0

3272
120 496
1404

38 161
50116
131 341
185277
-150 000
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, Vediegg
TONSBERG RENSEANLEGG IKS Side 3
BUDSJETT DRIFTSUTGIFTER

Konto  |Budsjettpost Regnskap Regnskap Budsjett Forslag
nr. budsjett
2011t 2012 2013 2014
i
1010 [LONN I FASTE STILLINGER 2 469 435 2739676 2550000§
1023 [LONN FERIEVIKARER 339044 68 418
1040 (OVERTID 470912 440 433 450 000
1052 |ANNEN LONN 27070 29 083
1054 [MOTKONTO SKATTEPLIKTIG MOBILGODT| -27 070 -29 083
1090 |PENSJON 385 985 578 999 480 000
1092 [KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 5502 6130
1099 |ARBEIDSGIVERAVGIFT 477 850 507 790 495 000
1100 [KONTORUTGIFTER 39286 15 845
1103 [AVISER, TIDSSKRIFT,FAGLITTERATUR 895 0
1140 IMATVARER,BESPISNING 4055 19 061
1152 |ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6214 492 6 191 140| 6400000
1158 [INNKJ@P VARER/RAVARER 8371244 7933 877| 8300000
1159 |ARBEIDSTOY/VERNEUTSTYR 66 273 119 961
1200 [PORTO 181
1201 |TELEFONUTGIFTER 14 690 6 550
1205 |ANNON SER 9850 0
1210 |KURS OG OPPLARING 121 155 40433
1211 JANDRE OPPHOLDSUTG-OPPLAERING 15671 11388
1213 [SKYSS- OG KOSTGODTGJ@RELSE 8 054 11 646
1222 [DRIVSTOFF 1919
1223 JAVGIFTER TRANSPORTMIDLER 337 1035
1227 |REISEUTGIFTER KURS 8972 8382
1230 [STROMUTGIFTER 930 343 1009211 1200000
1231 [BRENSEL 97 581 58 920
1235 |FORSIKRING BYGNINGER 80 698 162 651
1236 |[PERSONFORSIKRINGER 11450 12132
1245 |AVGIFTER 368 299 157 428 400 000
1247 |ANDRE AVGIFTER,GEBYRER,LISENSER 75 897 72 965
1250 |INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER 670 650 481 876
1256 |VERKT@Y OG REDSKAP 160 246 203 345
1266 |VEDLIKEHOLD KJ@PTE TJENESTER 745 661 429 494 §00 000
1268 [VEDLIKEHOLD INTERNT ARBEID 168 418 221 368 220 000
1275 |SERVICEAVTALER 341 432 640118 400 000
1276 |VEDLIKEH,REPARASJON UTSTYR 325 0
1280 IMATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 388 704 250377
1285 |RENHOLD 163 563 169 950
1288 |KONSULENTTJENESTER 327 921 25 969 200 000
1490 [TIL STYRETS DISPOSISJON 0 0 300 000
1570 (OVERF@RING TIL INVESTERINGSREGNSK 4 145 600
1610 |SALGSINNTEKTER MVA FRITT -55 741 -45 918
1630 |HUSLEIEINNTEKTER 31250 -25 726
1650 |SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG -634 389 -604 082| -400 000
{700 (REFUSJON FRA STATEN -1 286
1710 |REFUSJON SYKEPENGER -269 082
1890 [OVERF@RINGER FRA PRIVATE
1915 \UTBYTTE (Gjensidige forsikring)
i T

av disposisjonsfond
A o 1 ‘I‘: L

_ | 8mus] 26

28031812

29 900 000



TONSBERG RENSEANLEGG IKS
BUDSJETT LANEUTGIFTER 2014

TOTALE LANEUTGIFTER FORDELT PA KOMMUNENE

Léneinstitusjon for alle 1an:

Kommunalbanken AS

el LIS
Koder: %f%

R =Rente

A = Avdrag
LAN |OBJEK|KODE KOMMUNE TOTAL

NOTTEROY RE STOKKE | TIOME | TONSBERG
Lan nr. 2007.0142 903 ;
2007/2023 R 106 272 15129 0 0 247 599| 369 000
NY PAOQ9, KILEN A 372 384 53 013 0 0 867 603| 1293 000
Lan nr. 2004.0262 904
2004/2024 R 62 832 9 758 0 0 165 410f 238 000

REHABILITERING RA A 209 088 32472 0 0 550440 792 000
Lén nr. 2011.0878 906 7 : :
2011/2021 R 43 875 18 000 0 0 163 125| 225000
SENTRIFUGER A 195 000 80 000 0 0 725 000| 1 000 000
Lén nr. x 905 m Sk : \ i
2013/2053 R 761 250( 1 050 000
NYTT RENSETRINN A
Lan o, xx 907 m : bl
2014/2024 R 7275
SEPTIKMOTTAK A 0 0 0 0 0
SUM RENTER R 429 804 134 162 10 275 16 650 1366 109| 1957 000
SUM AVDRAG A 776 472 165 485 0 0 2 143 043| 3 085 000
TOTALE LANEUTGIFTER 1206276] 299 647 10275] 16650 3509 152| 5042 000
Intern kostnadsfordeling Ansvar 130 |Ansvar 140

Rente 369 000 | 1 588 000

Avdragl 1293000 | 1792 000

FORUTSETNINGER:

Det er forutsatt flytende rente 3,0 % som gjennomsnitt for éret.
For Nytt 18n er det benyttet fordelingsnokkel som foreslatt pa bakgrunn av gjennomfort mleprogram.
For Nytt 1an er det forutsatt avdragsfirhet til hele utbyggingen er ferdig, kun rentebelastning i perioden.



TONSBERG RENSEANLEGG IKS
GKONOMIPLAN LANEUTGIFTER 2014 - 2017

Totale laneutgifter:

LAN

ARSTALL

SUM LANEUTGIFTER

FORUTSETNINGER:

Antatt rente 3,0 % i hele perioden.

12 928 000

2014 2015 2016 2017

Lan nr. 2007.0142
2007/2023 Renter 369 000 330 000 291 000 253 000
NY PA009, KILEN Avdrag | 1293 000 1 293 000 1293 000 1293 000
Lan nr. 2004.0262

2004/2024 Renter 238 000 214 000 190 000 167 000
REHABILITERING Avdrag 792 000 792 000 792 000 792 000
Lan nr 20110878
2011/2021 Renter 225 000 195 000 165 000 135 000
SENTRIFUGER Avdrag | 1 000 000| 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Lan nr x
2013/2053 Renter | 1 050 000| 2 475 000 3 300 000 3218 000
NYTT RENSETRINN Avdrag 0 0 5 500 000 5 500 000
Lan nr. xx
2014/2024 Renter 75 000 150 000 147 000 139 000
SEPTIKMOTTAK Avdrag 0 0 250 000 250 000
SUM RENTER 1957 000 3 364 000 4 093 000 3912 000
SUM AVDRAG 3085000 3085000 8 835 000 8 835 000

5042 000| 6 449 000 12 747 000

For [an NYTT RENSETRINN er det forutsatt 15 mill kr. i 2013, 45 mill i 2014, 40 mill i 20’
og 15 mill i 2016. Det er videre forutsatt avdragsfrihet frem til utbyggingen er ferdig

Laneutgifter ovenfor fordelt pa kommunene:

KOMMUNE ARSTALL
2014 2015 2016 2017
Notteray Renter 429 804 696 336 833 310 793 166
Avdrag 776 472 776 472 1 889 222 1889 222
SUM 1206 276| 1472808 2722532 2 682 388
Re Renter 134 162 250 454 311 180 298 943
Avdrag 165 485 165 485 629 735 629 735
SUM 299 647 415 939 940 915 928 678
Stokke Renter 10 275 20 550 20 139 19 043
Avdrag 0 0 34 250 34 250
SUM 10 275 20 550 54 389 53 293
Tjome Renter 16 650 33 300 32 634 30 858
Avdrag 0 0 55 500 55 500
SUM 16 650 33 300 88 134 86 358
Tansberg Renter | 1 366 109 2 363 360 2 895 737 2 769 990
Avdrag | 2143 043| 2 143 043 6 226 293 6 226 293
SUM 3509 152| 4506 403 9122 030 8 996 283
SUMMER Renter | 1957 000 3 364 000 4 093 000 3912 000
Avdrag | 3 085 000| 3 085 000 8 835 000 8 835 000
TOTALE LANEUTGIFTER 5042000| 6449000| 12928 000| 12747 000




TONSBERG RENSEANLEGG IKS STYRET

SAK 19/ 2013 OPPNEVNING AV STYREMEDLEM |
GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS

Saksdokumenter: 1. Styresak 14-2013 (ikke vedlagt)
2. Representantskapet sak 09-2013 (ikke vedlagt)

Innstilling: 1. Styreleder og daglig leder representerer og tegner
selskapets firma i stiftelsesmotet.

2. Styreleder gis fullmakt til & representere T@nsberg

renseanlegg IKS i fremtidige generalforsamlinger i

Grenland Vestfold Biogass AS.

3. Som styremediem i Grenland Vestfold Biogass as velges

Bakgrunn: Representantskapet vedtok i sak 09/2013 a etablere et
bestillerselskap for biogass og at Tensberg renseanlegg skal ga inn
pa eiersiden.

| folge vedtekiene far Tegnsberg renseanlegg ett styremedlem.
Stiftelsesmote for selskapet er satt til den 15. oktober og
styremedlem ma vaere klart til da.

Formelle forhold: Representantskapet har fattet ngdvendige vedtak om deltakelse i
selskapet.

Styreleder og daglig leder tegner i fellesskap for selskapet og
muoter derfor p3 stiftelsesmate og undertegner protokoll.

Styret i Tonsberg renseanlegg IKS representerer IKS'et utad og
kan derfor oppnevne styremedlem i Grenland Vestfold Biogass AS.

Styret kan oppnevne en person med fullmakt til & stille pa
generalforsamlingen til Grenland Vestfold Biogass AS pa styrets

vegne.
Vurdering: De formelle forholdene er sjekket med advokat hos KS-bedrift.

Det er vanlig at det er styreleder som far fullmakt til & mate pa
generalforsamling.

Administrasjonen i VESAR, som jobber med a fa biogassprosjektet
i gang, er tydelig pa at de gnsker at eierne de forste arene
oppnevner styremedlemmer som kan bidra med praktisk / teknisk
kunnskap innen fagomradet slik at behov for tilpassinger i
oppstartfasen kan gjores raskt.



VEDTAK:
(enstemmig) 1. Styreleder og daglig leder representerer og tegner selskapets firma i

stiftelsesmatet,

2. Styreleder gis fullmakt til & representere Tensberg Renseanlegg IKS i
fremtidige generalforsamlinger i Grenland Vestfold Biogass AS.

3. Som styremedlem i Grenland Vestfold Biogass AS velges Jorgen
Fidjeland.

Vallg, 09.09.2013
Jargen Fidjeland

Side 2 av 2



TONSBERG RENSEALEGG IKS STYRET

SAK 20/ 2013

VEDTAK:

(enstemmig) Administrasjonen bes a legge frem forslag il tiltak, fremdriftsplan og

kostnader for & handtere luktproblemene ved anlegget.

Innspill/presentasjon fra Vallg Velforening legges ved
mateprotokolien,

Vallg, 09.09.2013

Jorgen Fidjeland



