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Styrerapport nr. 3/2015

April 2015 -Mai 2015

Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets
virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje maned. Lov om interkommunale selskaper
angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bor fa underretning om.

1. Gkonomi Driftsregnskap
Utskrift av driftsregnskap pr 31.5.15 vedlegges.

Kommentarer

Forbruket er noe hgyere enn budsjettandelen for aret hittil

- 38,3 % mot 36,5 % som gjennomsnitt for de foregaende ar — totalt 0,6
mill. kr. Etterslepet er mindre enn det var i april.

Det har veert store ekstrautgifter med bl.a. reparasjonsarbeid pa
pumpestasjoner tidligere i var. Det er derfor naturlig at det er et visst
etterslep i forhold til normalen. Prognosen tilsier at det skal vaere mulig &
hente inn dette i lepet av aret.

Investeringsregnskap

Ingen vesentlig aktivitet pa prosjektene siden forrige rapport.

Laneutgifter
Det er budsjettert med en rente pa 3,0 % for 2015 (restgjeld — 60,5 mill.)

Flytende rente er for tiden: 2,0 % og 1,9 %. Vi har ingen lan med fast
rente.

2. Driftsresultater Oppfyllelse av rensekrav
Fosfor: Vi ligger litt foran prognosen for & klare rensekravet for 2015.
Rensingen har fungert bra, men vi slipper mer enn forutsatt ut i overlap,
og dette trekker ned. Fylkesmannen har redusert rensekravet i
byggeperioden.

Overlagpsdrift — RA, pumpestasjoner
Det har ikke veert overlgpsdrift pa pumpestasjoner i perioden.

Pa renseanlegget har ca. 8,5 % av innkommet vannmengde gatt urenset i
overlgp hittil i ar som felge av pagdende utbygging. Dette eri trad med
midlertidig utslippstillatelse

Slam

Alle praver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften
Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse .

Praver hittil i ar ligger ogsa innenfor de strengere kravene til klasse |.

Det har ikke vaert spesielle hendelser knyttet til slam i perioden.

Forhold til naboer / brukere
Det har ikke veert klager pa lukt fra renseanlegget i perioden.
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3. HMS

4. Utvikling innen
fagomradet

5. Greve Biogass

Spesielle hendelser

Vi hadde stremstans pa renseanlegget i 6 timer den 15. mai i forbindelse
med omkobling av tavle i nytt tilbygg. Alt vann gikk urenset i overlgp i
periode. Hendelsen ble forhandsvarslet til fylkesmannen og er i trad med
den midlertidige tillatelsen vi har i byggeperioden.

Sykefraveer
Sykefravaeret har vaert hayt de siste manedene. Vi har 1 ansatt som har

gatt 50 % sykemeldt i lang tid og en som har gatt opp fra 50% til 100 %
sykemelding. Vedkommende kommer sannsynligvis ikke tilbake i jobb.
Fravaerene er sannsynligvis ikke arbeidsrelatert.

Sykefraveer hittil i ar: 10,5 %. Det er forventet at sykefravaeret vil holde seg
pa dette nivaet det meste av 2015.

Status HMS-arbeid
Ingen spesielle hendelser i perioden.

Nytt fra myndighetene

IKS-loven

Statsrad Jan Tore Sanner sier til KS Bedrift at han gnsker & bruke mer tid
pa a foresla endringer i IKS-loven. Han vil ha mer dialog med de som blir
bergrt — blant annet KS Bedrift og Norsk Vann sine medlemmer.

Arbeidsmiljgloven

Ny arbeidsmiljglov og alimenngjaringslov trer i kraft 1. juli i ar.
Endringene har stor betydning for arbeidslivet generelt, men har noe
begrenset betydning for Tansberg renseanlegg

Endringene innebaerer:

e Aldersgrensen blir hevet fra 70 til 72 ar

e Tidsbegrenset generell adgang til midlertidig ansettelse pa 12
maneder

¢ Avtale med tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning av alminnelig
arbeidstid gkes fra 10 til 12,5 timer

e Maksimal alminnelig arbeidstid gkes fra 9 til10 timer pr dggn, fra 40 til
48 timer pr uke. Maks samlet arbeidstid blir 50 timer per uke

¢ Endring i omregningsbrgken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet
fra 1/5 til 1/7 (kan fravikes ved tariffavtale)

e @kte rammer for ukentlig og manedlig overtid

e Endring i Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang
Mulighet til a jobbe opptil tre sendager pa rad

Nytt fra NORSK VANN

Samarbeid med kommunene.
Sammen med de fleste andre Vestfold-kommunene jobbes det med et
felles anbud for hhv. Laboratorietjenester og Akkreditert pravetaking

Lindum AS er tildelt kontrakt. Klagesak er awvist i retten. Detaljer vedr.
transport av slam fra oss er ikke gjennomgatt.

Far det blir igangsatt en egen linje med biogass for slam, vil
slamkostnadene gke fra ca. kr 580 pr. tonn til kr 701 pr. tonn. Ved full

Tensberg renseanlegg IKS
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6. Referatsaker

7. Oppfolging av
Vedtak

arsproduksjon vil dette utgjare ca. 1,9 mill kr i gkte kostnader. Pa grunn
av redusert drift i 2015 og 2016 vil dette ikke sla ut pa den totale
budsjettrammen disse arene. Med egen linje for biogass vil situasjonene
endre seg ved at vi far inntekter fra gassen.

Utbygging av biogassanlegget er i rute og oppstart er forventet til medio
september 2015.

Lennsforhandlinger 2015

Arets sentrale lgnnsforhandlinger er avsluttet og det ble ikke gitt mer i
tillegg enn det som ble avtalt i fijorarets oppgjer. Fagarbeidere far et tillegg
pa kr 6.800 (1,7 %) fra 1.5. Kronetillegget er det samme som fagarbeidere
far i kommunen

2 ansatte med stillingskoder som falt utenfor det sentralt avtalte tillegget
fikk samme kronebelgp i lokale forhandlinger.

Revac

Revac har fatt tillatelse til paslipp av vaskevann fra plastsorteringsanlegg.
Mengden vaskevann er begrenset (7-8 m3 pr.degn.) Det er tatt forbehold
om at det ma foreligge en serie med analyser i forhold til tungmetaller.

Klima- og energiplan
Vestfold Fylkeskommune har sendt pa hering forslag til Klima- og
energiplan.
Planen har 5 satsingsomrader
1. Mer produksjon av fornybare energiressurser
Greve biogass er sentralt her
2. Redusere utslipp fra veitrafikk
3. Utvikle flere energieffektive bygg
Det overordnede malet for dette innsatsomradet er at alle offentlige
bygg i Vestfold skal ha 20 prosent mindre energibruk pr areal il
oppvarming/kjeling, sammeniiknet med 2014.

Det er gjort flere tiltak for et mer energieffektivt bygg med nytt
renseanlegg, men vi mangler en del pa vinduer, isolasjon mv. i
gammelt bygg for @ komme opp til beste standard.

4. Stette kommunenes innsats for klimatilpassing
5. Utvikle felles offentlig kompetanse og samhandling

Fra representantskapet
KPMG er valgt som ny revisor. Det er samme som Tansberg kommune

bruker (var regnskapsfarer)

Honorar til styremedlemmer er gkt med kr 500 til 22.000 pr ar.

Representantskapet foreslar at det nedsettes en valgkomite — valgt av
representantskapet for neste styrevalg foretas.

Fra styret
Ingen spesielle

Tansberg renseanlegg IKS
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8. STATUS-
Nytt rensetrinn

Byggearbeidene er godt i gang.
Revidert grovmasket fremdriftsplan falger vedlagt.

@konomisk ligger vi godt an og en naermere redegjarelse vil bli presentert i
matet.

Byggeleders siste rapport pr. mai falger vedlagt.

Vallg den 1.6.2015
Jorgen Fidjeland
Daglig leder

Tensberg renseanlegg IKS



TONSBERG RENSEANLEGG IKS
REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.5.15

Regnskap %- Regnskap Buds(end)
Tabellen viser hva som er anvist i regnskapet pr. dato 2015 forbruk 2014 2015
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER
1010 POLITISKE UTVALG 3 2 0 200
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG 49 82 30 60
1200 ADMINISTRASJON 988 41 889 2440
1700 PREMIEAVVIK 0 0 0 -340
1710 RESULTATF@RING TIDL ARS PREMIEAVVIK 0 0 0 340
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER 1040 39 919 2700
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED
5150 AVL@PSRENSING 15 149 74 10
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED 15 149 74 10
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT
5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER) 221 15 557 1440
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT 221 15 557 1440
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER
5100 AVLOPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER) 3174 49 1744 6 493
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER 3174 49 1744 6 493
Ansvar: 140 RENSEANLEGG
5150 AVL@PSRENSING 9078 41 9214 28 166
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG 9 078 a1 2 459 28 166
TOTALT 13528 38,3% 5753 35309
Gj.snittlig regnskapsforbruk i samme periode de 4 foregaende ar er pa 36,5 %
Vi ligger ca. 0,6 mill kr over budsjettandelen hittil i ar.
Herav
Lennsutgifter 2 321 43 2310 5 369
Sosiale utgifter 657 36 675 1848
Kj@p av varer og tj som inngar i tj.produksjon 10 258 42 8934 24 658
Andre salgs- og leieinntekter -648 53 -589 -1225

| tabellen er folgende IKKE med:

* avskrivninger

* overfgringer fra kommunene

* arets regnskapsmessige resultat (Tjeneste 8990)
* utbytte (Tjeneste 8700)

* tilbakefgring av fijorarets overskudd
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FROSJERT A

Tensberg renseanlegg

1.0 Status siste periode

1.1

2.1

2.2

2.3

Arbeidene startet opp 14.10.2014 med gravearbeider for tilbygg.

Tilbygg:

Ferdigstilt maleriarbeider og utvendig panel. Tekniske entreprengrer holder pa med
installasjoner.

Basseng:

Ferdigstilt betongarbeider og holder pa med overflatebehandling, tekniske
entreprengrer har startet med sine arbeider.

Garderobedel:

Ferdigstilt flisarbeider og satt opp rammeverk for himlinger. Av bygningsmessige
arbeider gjenstar himlinger og dermontering. Rerlegger har monter mesteparten av
utstyr.

@konomisk oversikt

Budsjett
For prosjektet er det kontrakter for 92.745.184 kr inkl. mva.

Kontrakter
Det er pr. dato inngatt falgende kontrakter:

Atlant Entreprengr AS (B1) 37 222 915 kr inkl. mva.

Kruger Kaldnes AS (M1) 32 072 373 kr inkl. mva.

Moer Installasjon AS (E1) 6 921 363 kr inkl. mva.

TS Elektro AS (E 2) 2 397 288 kr inkl. mva.

Bryn Byggkilma AS (V1) 5649 271 kr inkl. mva.

Imtech Rer AS (V2) 8 495 175 kr inkl. mva.
Endringer

Det er mottatt 10 endring fra Atiant AS

6 er godkjent og En er avslatt (tillegg for & bruke en annen type gravemaskin) og en
er tvistet (wkt kostnad for forsinket oppstart) og to er ikke komplette (se
endringsoversikt), til sammen utgjer dette ca. kr 440.000,-

BH har sendt 27 endringslister til Atlant for prising, 23 er godkjent og 4 er ikke
behandlet (priset) av Atlant, til na utgjer dette et tillegg pa ca. kr 270.000,-

Det er bestemt a bruke polyureabelegg i basseng dette gir en merkostnad pa ca.
620.000 kr, men pa grunn av at begge alternativ, sementbasert Igsning og tynnsjikt
belegg er tatt med i prissammendrag vil lasning med sementbasert behandling ga ut,
slik at det vil bli et fradrag pa ca. 1 mill.

Utarbeidet: 16.10.14 | Utarbeidet av: EAS| Revidert: - | Revidert av: - Side 2 av 7
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I Tensberg renseanlegg
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Kruger Kaldnes har sendt varsel om 12 endringer. 7 er bestilt, 2 skal ikke bestilles og
1 bestilles utfart som redningsarbeid og 2 stk. er ikke priset.
Til sammen er bestilte endringer pa 890.000 kr.

Det er mottatt 1 endring fra Bryn Byggklima pa diverse rivearbeider pa kr 5.220,- som
er godkjent.

BH har sendt 2 endring til Bryn Byggklima AS for i fm endring av
luftbehandlingsaggregater (foreslatt aggregat med «tot Dp» over 1.stk vifte far
utfordringer med vannlas) og brannspjeld og sentral lydfelle blasemaskin.

Til sammen utgjer dette ca. 40.000 kr.

BH har sendt 6 endring til Imtech Rer AS, dette vil gi et fra trekk pa ca. 600.000 kr.
Hovedsaken for at det blir et sa stort fratrekk er at det er brukt billigere rer en
beskrevet.

BH har sendt 10 endringsmeldinger til Moer Installasjon, endringene er til sammen pa
ca. 241.000 kr.

TS Elektro har i 2013 fakturert kr. 324.459,- eks. mva. som er belastet prosjektet.

Total vurdering gkonomi.

Kontraktene skal mengde reguleres, og dette kan gi litt usikkerhet, men COWI AS
(prosjekterende som har laget beskrivelse med mengder) har uttalt at det ikke skal
vaere store avvik pa mengder. Men nar det gjelder tekniske entrepriser er det en del
som har blitt uteglemt. Vi har tatt dette opp med COWI, og ifglge dem skal ikke noe
mer veere uteglemt.

Atlant har kommet med et krav for sen oppstart pa kr 901 852,- Atlant har blitt tilbudt
kr 305 500,-, dette med bakgrunn i kontrakt hvor Atlant har oppgitt en pris pr uke for
forsinket oppstart, vi har avsatt 500.000 kr i budsjett.

Pa grunn av litt mangelfull beskrivelse, prisstigning og valutaregulering vil vi anta et
samlet tillegg for alle fag pa kr 8.300.000,-. Kostnad i forbindelse med
valutaregulering ligger na pa ca. 2 mill.

Byggherren har ogsd kommet med falgene tillegg:

Innredninger, flytte UPS, toalett v/grovvask, bytte swicher i basseng og div epoxy,
forventet kostnad ca. 1,1 mill. slik at samla tillegg til kontrakter er antatt pr. d.d. ca. kr.
9.400.000,-

Utarbeidet: 15.10.14 | Utarbeidet av: EAS| Revidert: - | Revidert av: - Side 3 av7
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I Tensberg renseanlegg
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Fakturering

Atlant AS har pr. dags dato fakturert 18.112.424 kr eksl. mva. og eks. innestaende.
Kriiger Kaldnes AS har pr. dags dato fakturert 7.697.369 kr eks. mva. for
kontraktsarbeider og 235.160 kr eks. mva. for tilleggsarbeider og 126.356 kr eks.
mva. or prisstigning.

Moer Installasjon AS har fakturert a-konto 1.800.000 kr eks. mva.

Bryn Byggklima AS har fakturert kr 2.520.000,- eks. mva. og eks. innestaende
Imtech Rer AS har fakturert kr 2.143.607,- eks. mva. og eks. innestaende.

TS Elektro har fakturert 30 % av kontrakt som er kr 575.349,- eks. mva.

Fremdrift

Oppstart pa byggeplass
Oppstart av kontraktsarbeider ble gjort 14.10.2014

Fremdriftsplan entreprengrer

Det er nad kommet fremdriftsplan for tilbygg, garderober og linje 5 og 6 som har en
sluttdato pa 14 august 2015, det er foreslatt & fremskynde den til rett etter ferien, det
ser ut til & veere vanskelig og vi ma regne med sluttdato 14. august d.a.

Vi har n& mottatt plan for resterende arbeider med sluttdato 26.08.2016, vi har enda
ikke gjennomgatt den.

Status fremdrift

Tilbygg:

Alle bygningsmessige arbeider er ferdig unntatt montering av derer og port, og
tekniske entreprengrer holder na pa med utstyrsmontasje.

Basseng:

Dekk over basseng 5 og 6 er ferdig stapt og overflatebehandling er nesten ferdig.
Kriiger Kaldnes har startet med sine arbeider og i uke 23 vil mesteparten av maskiner
og utstyr komme. Den andre tekniske entreprengrer er i rute med sine arbeider.
Garderobe 2 etasje:

Bygget er na ferdig utvendig og innvendig er maler- flis arbeide ferdig, av
bygningsmessige arbeider gjenstar montering av himlingsplater, belegg pa gulv og

montere darer.
Rerlegger er ferdig med a8 montere utstyr i bad og toaletter.

Utarbeidet: 15.10.14 | Utarbeidet av: EAS| Revidert: - | Revidert av: - Side4av7
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4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

5.2

Tensberg renseanlegg

Dato:  Rapportnr.:1

Mgter/befaringer

Oppstartsmgte
Det er avholdt 2 oppstartsmater

Bygge moter
Det er avholdt 14 byggemate, neste er 7 mai 2015.

Koordineringsmgte

P4 grunn av at vi nd naermer oss slutten av basseng 5 og 6 og det er mange aktarer
inne, har vi na startet med koordineringsmate av fremdrift. Matene blir holdt i
forbindelse med byggemgte, vi har hatt 2 slike mgter.

Teknisk mote
Det er avholdt 5 teknisk koordineringsmate med andre fag.

@vrige mgter i prosjektet
Det er 3 seermate i fm |as beslag, interigr og belegg i basseng.

Offentlige myndigheter.
Byggesgknad

IG 1 er gitt og |G 2 er mottatt i perioden og det ble den siste.
Arbeidstilsynet

Sosial dumping:

Ved inngaelse av kontrakter er det et krav at alle leverandarer/underentreprengrer
kan dokumentere at de folger lovverket med hensyn til arbeidskontrakter,
lznnsforhold og boforhold. Forholdene sjekkes bla annet med kontroller av «grant
kort», samt noen stikkpraver av gvrige forhold.

BL har kontrollert arbeidskontrakter og lennslister for et tilfeldig utvalg i Atlant AS. Alle
det kontrollerte hadde gyldig arbeidskontrakt og lennsutbetalinger var i henhold til
tariff. Vi vil ogsa forta kontroller av andre firmaer som har arbeid pa renseanlegget.

HMS

Vernerunder
Det er gjennomfart 14 vernerunder. Det skal gjennomfares vernerunder annen hver
uke. Vernearbeider ser stort sett & veere bra, det det «syndes» mest mot er rydding

Utarbeidet: 15.10.14 | Utarbeidet av: EAS| Revidert: - [ Revidert av: - Side5av7
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Tansberg renseanlegg
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

og at rekkverk sperringer ikke blir satt tiloake etter utfarte arbeider. Dette skal alle
entreprenarer na sette fokus pa.

HMS-plan/SHA

Sikker Jobb Analyser (SJA):
Det er laget en SJA plan for generell lgfting / inn heising i bygget, og det er laget en
SHA plan i forbindelse med inn lefting og montering av hulldekkeelementer pa tilbygg.

Registrering av avvik:

Det har vaert to mindre ulykker i byggeperioden, en i forbindelse med rivning av
stalrer og fikk finger i klem og matte til sykehus for & sy 5 sting. Den andre en
fallulykke i forbindelse med rivning pa glatt is.

Rent bygg
Det skal holdes ekstrem fokus pa ryddighet i prosjektet.

Kvalitetssikring

Kvalitetsplan
Det er ikke laget kvalitetsplan.

Produksjonsavvik

Det er kommet inn en avviksmelding pa feilplassering av avigpsrar til WC i fm
badstue garderobe 2 etasje, dette er lukket.

Det har vist seg at Imtech Rer AS har sveist rer uten a bruke bak gass (bruker bak
gass na). Det har blitt brukt pasta som erstatning.

Vi vil ta stikkprever av noen sveiser for & avdekke om det er mye innvendig slagg pa
grunn av ikke brukt bakgas, Avvik lukket etter befaring og kontroll av utvalgte sveiser.
Imtech Rar AS gir utvidet garanti pa sveis som er utfgrt uten bruk av bakgass.

Bruk av bakgass var ikke medtatt i prisbaerende post, kun tatt med i innledende tekst.
Pa grunn av ikke brukt bakgass inntil dette ble avdekket, vil eventuelle krav fra Imtech
bli avvist.

Risiko/usikkerhet
Uteglemt og manglende prosjektering.

Uavhengig kontroll

Multiconsult AS er engasjert for dette.

Multiconsult AS har veert pa byggeplass og giennomfart uavhengig kontroll
konstruksjonssikkerhet. Det er i den forbindelse ikke avdekket noen avvik.

Utarbeidet: 15.10.14 | Utarbeidet av: EAS| Revidert: - | Revidert av: - Side6av7



PROSUEKT AS

~Prosjekt- og byggeleder rapport

Tensberg renseanlegg

8 Vurderinger neste periode
Fokus pa HMS arbeidet, kvalitet sikre at systemet til Atlant AS fungere som det skal,
og at det falges opp fra byggeplass. Kvalitetssikring av mottatt fremdriftsplan for
resterende arbeider.

HR Prosjekt AS, Revetal den 27.05.2015

Prosjektleder
Lasse Myhre

Vedleqq:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

@konomioppfelging

Oversikt forventede kostnader
Attestasjonsregnskap
Endringsliste Atlant AS
Endringsliste Moer Installasjon AS
Endringsliste TS Electro AS
Endringsliste Bryn Byggklima AS
Endringsliste Imtech Rgr AS
Endringsliste Kriger Kaldnes AS

10) Valutaregulering Kruger Kaldnes AS
11) Diverse tilleggsarbeider
12) Diverse bilder fra byggeprosessen

Dato:

Byggeleder
Erling A Skott

Utarbeidet; 15.10.14 | Utarbeidet av: EAS| Revidert: - | Revidert av: -
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TONSBERG RENSEANLEGG

Oversikt forventede kostnader
Entreprise |Tekst Kontrakt Avregning
B1 Kontraktsarbeider Atlant 27 119617 26742 700
Vi Kontraktsarbeider Bryn Byggklima 4519 417 4583 937
V2 Kontraktsarbeider Imteck 6 785 580 6153 303
E1l KKontraktsarbeider Moer Installasjon 5537 090 5730094
E2 Kontraktsarbeider TS Electro 1917 830 1917 830
M1 Kontraktsarbeider Kruger Kaldnes 25 657 899 25 657 899
Endringer Atlant 4063 412
Endringer Bryn Byggklima 92 570
Endringer Imtech -422 723
Endringer Moer Installasjon 626 215
Endringer TS Electro 226 561
Endringer Kruger Kaldnes 3727 256
Div tillegg 1080000
SUM ALLE ARBEIDER 71537 433 80179 054

HR Prosjekt AS



TONSBERG RENSEANLEGG

Diverse tilleggsarbeider

Nr. Beskrivelse Sum
T1 Kopi etc. 300 000
T2 Sakseheis for HC

T3 Innredninger 550 000
T4 Epoxybelegg 30 000
T5 Flytte UPS 150 000
T6 Toalett v/ grovdusj 20 000
T7 Bytte swicher i basseng 30 000
Sum tillegg 1080 000

HR Prosjekt AS



TONSBERG RENSEANLEGG IKS

SAK 13/ 2015

STYRET

OPSJON PA SEPTIKBYGG

Saksdokumenter:

Innstilling:

Bakgrunn:

Faktagrunnlag:

1. Byggeleders rapport for mai 2015 — (vedlagt til sak 12 — rapport til styret)

1. Bygningsmessige arbeider for nytt septikbygg bestilles.

2. Det igangsettes arbeid med detaljprosjektering og anbudsinnhenting
av ovrige fag.

Etablering av nytt septikmottak var ikke med I de opprinnelige planen for
utbygging av renseanlegget. Bl.a. har Vallg velforening satt et kraftig patrykk
for & fa en bedre lgsning for dette og det er derfor gnskelig a fa det realisert
innenfor den gkonomiske rammen pa 125 mill. kr.

| kontraktene for utbygging av renseanlegget er det en opsjon i bygganbudet
vedr. septikmottaket. De andre kontraktene har ikke tilsvarende. Dette
innebaerer at vi eventuelt ma ut pd ny konkurranse for henholdsvis maskin,
elektro og VVS dersom byggopsjonen benyttes.

Kostnadsberegning for septikbygget

627 | SEPTIKMOTTAK Uforutsett Antatt
Aktivitet Budsjett (10%) sluttsum
500 DIVERSE -
501 BYGG 2 800 000 280 000 3 080 000
502 MASKIN 2 500 000 250 000 2 750 000
503 ELEKTRO 930 000 93 000 1023 000
504 VVS 1 800 000 180 000 1980 000
505 IT 300 000 30 000 330 000
506 RADGV. BYGGELED. 813 000 81 300 894 300
Uten aktivitet {byggelan) 175 000,00 175 000
9 143 000,00 1089 300,00 10 233 000

For bygg har vi en kontraktsfestet sum. De avrige entreprisene er utarbeidet
av COWI i 2013. De har hatt en ny gjennomgang av hele prosjektet pr. Mai
2015. Det er avsatt 10 % til prosjektering og byggeledelse. COWI oppgir a ha
regnet romslig, men vi har likevel avsatt 10 % som uforutsett pa alle poster
utenom byggelansrente.



Vurdering:

Totalvurdering av alle arbeider som er forutsatt a skulie dekkes av rammen.

Tall'i 1.000 kr
Budsjett /
avregnet Anslatte SLUTT-
Objekt | Prosjektnavn kontrakt tillegg SUM
622 Nytt rensetrinn 70 786 9173 79 959
624 Sentrifuger * 12 266
625 Maskiner - kalkbehandling* 4101
627 Septikbygg 10 233
630 Innlgpsrister 1377 1361 2738
Sum 109 297
Fornyelse (fgres pa drift) -880
Byggelansrente 2422
Prosjektering og byggeledelse 11 000
Anslatt sluttsum 121 839
Bevilget ramme 125 000
TIL DISPOSISJON 3161

* prosjektet er ferdig

Fremdriftsmessig er vi i avslutningen av rehabilitering av linje 5-6. Det samme
gjelder ogsa for tilbygget (tekniske rom) og pabygget (garderober).
Gjenstaende arbeid er rehabilitering av linje 1-4. Disse er identiske med linje 5-
6 og vi har tatt inn i prosjektet de endringer som er dukkert opp i linje 5-6 og
som blir tilsvarende i resten av prosjektet.

Ved oppstart av prosjektet hadde vi en gjennomgang med revisor. De mente at
det som er fornyelse av eksisterende anlegg uten at det inngar som en del av
en ny prosess eller en ny standard, skal fgres pa drift. For bygg er dette fort i
egne poster og utgjer kr 880.000 som er fart til fradrag i tabellen over.
Tilsvarende er ikke gjort for de gvrige fag, men her er det snakk om mindre
belgp som ikke er beregnet enna og dermed ikke trukket til fradrag.

Vi har hatt en full gjennomgang av prosjektet sammen med byggeleder. Vi har
ogsa fatt innspill fra de enkelte fagpersonene i COWI om mulig gjenstaende
arbeid. Vi mener a ha god oversikt over prosjektet og ser liten fare for at det
oppstar store uforutsette tiltak.

Vi vil likevel fremheve at det krever en fortsatt stram styring i resten av
prosjektet for 8 komme innenfor vedtatt ramme.

Byggeleder deltar pa mgtet og redegjer nsermere for de kalkylene og
vurderingene som ligger til grunn for denne saken.

Side 2 av 3



Alternative
Igsninger:

Anbefaling:

Vi kan la veere a ta i bruk opsjonen. Dersom vi skal ha en konkurranse om dette
senere, vil vi fa gkte riggkostnader samtidig som vi risikerer gkte kostnader pa

bygg.

Dersom anbudskonkurransen for de gvrige entreprisene gir hagyere kostander
enn forventet, kan vi trekke i nedbremsen og holde deler av dette igjen. Men
det vil vaere for sent til 4 stoppe de bygningsmessige arbeidene. Vi vil da sta
igjen med et bygg (og eventuelt ogsa elektrodelen), men ma vente med det
andre til vi har fullfinansierte dette. Det er ikke en gnskelig situasjon.

Det anbefales at opsjonen pd bygningsmessige arbeider innlgses og at det
settes i gang med detaljprosjektering og anbudsinnhenting for gvrige fag.

Vallg, 1.6.2015
Jorgen Fidjeland
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TONSBERG RENSEANLEGG IKS STYRET

SAK 14/ 2015 VISJON - MAL - SLAGORD

Saksdokumenter: ingen

Innstilling: 1. Saken tas til etterretning

Bakgrunn: Vi har avholdt et internseminar der vi bl.a. har gjennomgatt intern

metestruktur, informasjon / kommunikasjon, gjennomfgringsevne
og om hvordan vi gnsker a fremsta, herunder visjon / slagord.

Med bakgrunn i de saker som har hovedfokus for tiden har vi
kommet frem til falgende slagord som vi gnsker & profilere oss
med er:

Rent vann - ren luft — ren energi

Rent vann — rensing av vann er var kjerneoppgave og helt
avgjerende for a kunne si at vi har lykkes.

Ren luft — vart arbeid skal kunne skje uten vesentlig sjenanse
for omgivelsene

Ren energi - som en del av var miljgprofil skal vi ha fokus pa
energiforbruk og bli en produsent av ren energi
(biogass)

Faktagrunnlag: Malsettingen for selskapet er nedfelt i selskapsavtalen:

§ 3: Selskapets formal

Selskapets formal er & anlegge og drive hovedavigpsledninger med
tilharende pumpestasjoner og renseanlegg pa en effektiv mate.
Anlegget skal drives slik at myndighetenes og deltakerkommunenes
krav overholdes.

(det er 1 tillegg 2 avsnitt i same paragraf som ikke er relevante her)

Selskapet har ingen vedtatt visjon. Men har i noen sammenhenger
de siste arene brukt visjonen til var bransjeorganisasjon Norsk Vann:
Rent vann — var fremtid.

Mange organisasjoner velger a profilere seg gjennom slagord, f.eks:
- med vind i seilene (Notteray)
- nyog varm (Re)
- Rent vann - for deg, miljpet og fremtiden (Nedre Romerike
avigpssselskap)



Sammen om et bedre miljg (HIAS — interkommunalt selskap
i Hamar-regionen)

Vurdering: Selskapets (for)mal slik det fremgar av selskapsavtalen anses som
dekkende og det er ikke behov for nye prosesser pa dette.

En visjon er ofte overordnet malsettingen, gjerne som en
begrunnelse for hvorfor man har de angitte mal. Det anses ikke
behov for a utarbeide en egen visjon.

| brosjyrer, arsrapporter kan det vaere gnskelig med et slagord som
virksomheten @nsker a bli assosiert med. Slagordet bgr veere unikt
for virksomheten og kan gjerne endres i trad med de oppgaver eller
den arbeidsmate man har fokus pa.

Alternative lgsninger:

Anbefaling: | forbindelse med profilering mv er det snskelig & benytte falgende
slagord: Rent vann — ren luft — ren energi

Vallg, 1.6.2015
Jorgen Fidjeland
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TONSBERG RENSEANLEGG IKS STYRET

SAK 15/ 2015

BUDSJETTRAMMER FOR 2016

Saksdokumenter:

Innstilling:

Bakgrunn:

Faktagrunnlag:

1. Utjevning av utgifter ved bruk av fond - vedlagt

1. Saken tas til etterretning

Hensikten med saken er a fa en forelgpig draefting | styret om de
storste budsjettpostene slik at styret kan gi signaler om gnskede
endringer for endelig budsjett legges frem.

Budsjettrammene for 2016 er utarbeidet pa grunnlag av folgende
forutsetninger og forventninger:
e Budsjett for 2015 og regnskap 2014
Rentesats pa lan — uendret
Stremforbruk og — priser — uendret
@kning i tonnprisen for slambehandling
Driftsfinansiert fornyelse
- | forbindelse med nytt rensetrinn ma det paregnes ca. 1
mill kr i driftsfinansiert fornyelse.
e Investeringer
- Utskifting av pumper pa P9 — 4,0 mill. kr.

Budsjettrammene innebserer en nedgang i betalingen fra
kommunene pa litt mindre enn 1 prosent. Dette kan variere noe
mellom kommunene.

Budsjettet for 2015 ble holdt tiinaermet uendret i forhold til 2014 pga.
forventet innsparing pa drift som feglge av igangsetting av
byggeprosjekt. Det samme skjedde i 2014.

For neste ar ser det ut til at vi vil drive med 2 av 6 linjer frem til
sommeren 2016. Vi vil deretter ga i full drift.

| budsjettskissen er det lagt inn en gkning i driftskostnaden e pa 3
%. Dette er i trad med fjorarets gkonomiplan.

Av totalt ca. 8,7 mill kr pa selvkostfond, ma vi bruke 1,1 mill fordi det
har statt pa fond i 5 ar.

Konsumprisindeksen siste 12 maneder var pa 2,0 %.
| kommuneproposisjonen anslas en Ignnsvekst pa 3,2 %
for 2016.

Dagens renteniva er pa 1,9 % (flytende) — 2,0 for gamle lan.. Det er
imidlertid budsjettert med en noe hayere rente (2,5 %)



Vurdering:

Alternative lgsninger:

Anbefaling:

Vi er usikre pa hva driftskostnadene for det nye anlegget vil bli, men
forutsetter at vi ikke har behov for gkning av budsijettet pga. redusert
drift store deler av aret.

Ved full drift vet vi at stramutgiftene vil gke pga. blasemaskiner til
biologisk rensetrinn, det forventes en vesentlig nedgang i
kjemikalieforbruket mens slamproduksjonen forventes a bli omtrent
uendret. Prisen pa slambehandling (kr/tonn) vil gke, men gir farst
utslag pa totalbudsjettet i 2017

Driftskostnadene fremover er vanskelig & prognosere. De siste
arene har vi hatt relativt stor andel av driftsfinansiert fornyelse, bade
pa renseanlegg og pumpestasjoner.

Pa renseanlegget er det meste nytt, men det er behov for
oppgradering vedr. oppsamling av fett og nye sandvaskere. Pa
pumpestasjoner er det kun mindre ting som skal tas over drift, men
vi har et par prosjekt som ma tas som investering (nye pumper pa
P9 Kilen og rehabilitering/flytting av P19 Scanrope)

En del mindre prosjekt (som f.eks. nye pumper pa P9) er finansiert
via tilskudd fra kommunene. Den enkelte kommune ma da aktivere
dette i sine regnskaper. Alternativt kan vi lanefinansiere ogsa mindre
prosjekter fra 2-3 mill. kr og oppover. Dette tema vil bli diskutert med
revisor far budsjettet legges frem.

Vallg, 2.6.2015
Jargen Fidjeland

Side 2 av 2
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2016
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o Anlegg  ==$==Utjevnet Innbetaling

2020

2021

2022

2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Drift 29660 000 29900 000] 30 100000] 31503 000] 32448 090| 33421 533|34 424 179|35 456 904|36 520 611|37 616 229|38 744 716
Lan 4 576 660 5 042 000 5209 000] 5491000] 13001000 12482 000|13 342 000|12 989 000]12 635 00011 302 000|10 988 000
Anlegg 4 000 000 1600 000 4 900 000} 4 000 000 500 000 500 000| 1 000 000| 1000 000| 10006 000| 1000000| 1000 000
Avsetning til / Bruk av fo 0 3 500 000 -1 117 804] -3 700 000| -1 500 000]| -2 000 000

Utjevnet Innbetaling 38 236 660| 40042 000] 40209 000] 39876 196] 42 249 090| 44 903 533|46 766 179]49 445 90450 155 611|49 918 229(50 732 716
|Zkning i % 47 % 0,4 % -0,8 % 6,0 % 6,3 % 4.1 % 5,7 % 1,4 % -0,5 % 1,6 %
Fond pr. 31.12 6 146 998 8 741 361 8406361 7288557 3588557 2088557 88 557 88 557 88 557 88 557 88 557

3.0%

3,0 %



TONSBERG RENSEANLEGG IKS

STYRET

SAK 16/ 2015 EVENTUELT
Saksdokumenter:
Innstilling:

Vallg, 1.6.2015

Jorgen Fidjeland



